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Avtale  om  tilskudd  til  fangst  av  CO2   

  

Denne  avtalen  ("Avtalen")  er  inngått  den  27.  januar  2025  mellom   

(1)  S t a t e n   v/Energidepartementet  ("Staten");  og   

(2)  H a f s l u n d   Celsio  AS,  org.  nr.  977  296  919  ("Tilskuddsmottaker")   

(heretter   enkeltvis  benevnt  som  "Part"  og  i  fellesskap  "Partene").   

Avtalen  erstatter  avtale  om  tilskudd  til  fangst  av  CO2  inngått  mellom  Partene  29.  juni  2022.   

DEL  I  -  ALMINNELIGE  BESTEMMELSER   

1.  B a k g r u n n   og  formål   

1 .1   O v e r o r d n e d e   mål   

Bakgrunnen  fo r   Avtalen  e r   behovet  fo r   begrensning  a v   global  oppvarming  gjennom  reduksjon  a v    

utslippene  av  klimagasser,  herunder  CO2.   

CCS-Prosjektet  skal  gjennom  demonstrasjon  av  fullskala  CO2-håndtering  bidra  til  nødvendig  utvikling   

av  CO2-håndtering,  slik  a t   de  langsiktige  klimamålene  i  Norge  og  Den  europeiske  union  kan  nås  til    

lavest  mulig  kostnad.   

Demonstrasjon  av  CO2-håndtering  skal  innen  2030  øke  produktiviteten  ved  fangst,  transport  og  lagring   

av  CO2.   

Formålet  med  CCS-Prosjektet  er  således  å:    

(a)  E t a b l e r e   en  første  håndteringskjede  for  CO2,  herunder  fangst,  transport  og  lagring  av   

CO2,  i  Norge;   

(b)  L e g g e   t i l   r e t t e   f o r   teknologiutvikling  o g   læringseffekter   s a m t   e r far ings-   o g    

kunnskapsdeling  nasjonalt  og  internasjonalt;  og   

(c)  B i d r a   til  kostnadsreduksjon  og  modning  av  et  marked  for  CO2-håndtering  nasjonalt  og   

internasjonalt.   

Staten  bidrar  til  realisering  av  CCS-Prosjektet  gjennom  følgende  avtaler  om  statlig  tilskudd:   

(a)  A v t a l e r   om  statlig  tilskudd  t i l   planlegging,  etablering  og  drift  a v   anlegg  for  fangst,   

behandling  og  klargjøring  av  CO2  for  transport  (fangstanlegg).  Avtalene  inngås  mellom   

Staten  og  den  respektive  tilskuddsmottaker.   

(b)  A v t a l e   om  statlig  tilskudd  til   planlegging,  etablering  og  drift  av  skip  for  transport  av   

flytende  CO2,  o g   etablering  o g   dr i f t   a v   e t   anlegg  f o r   lagring  a v   CO2  p å   norsk    

kontinentalsokkel.  Avtalen  inngås  mellom  Staten  og  Transport-  og  Lageransvarlig.   
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1 . 3   K o n s e p t s t u d i e   og  Forprosjekt   

Tilskuddsmottaker  har  tidligere  gjennomført  en  konseptstudie  og  et  forprosjekt  for  bygging  og  drift   

av  Fangstanlegget.  Ved  inngåelsen  av   denne  Avtalen  foreligger  e t   nytt  Forprosjekt  som  e r   inntatt  i   
Bilag  3  til  Vedlegg  A.  Dette  Forprosjektet  vil  bli  oppdatert  e t ter   Signeringsdagen  i  henhold  til  en  frist   

fastsatt  i  Vedlegg  C.  Avtalen  og   Tilskuddsmottakers  forpliktelser  e t t e r   Avtalen  bygger  på   d e t   nye   

Forprosjektet  med  de  oppdateringer  som  angitt  ovenfor.    

1 . 4   D e l i n g   av  kostnader  og  risiko   

Et  b æ r e n d e   prinsipp  f o r   Avtalen  e r   a t   kostnader   o g   risiko  knyt te t   t i l   e tablering  o g   d r i f t   a v    

Fangstanlegget  s k a l   d e l e s   m e l l o m   S t a t e n   o g   Tilskuddsmottaker.  D e t t e   r e f l ek te res   s æ r l i g   i   
bestemmelsene  om  Tilskudd,  hvoretter  Staten  skal  dekke  en  betydelig  andel  av  faktiske  etablerings-   

og  driftskostnader.  Besparelser  o g   i nn tek te r   e r   de r imot   Tilskuddsmottakers  r isiko,   he runder    

konsekvensene  av   eventuell  forsinket  ferdigstillelse,  mengde  CO2  som  kan  fanges  og  størrelsen  på   

Unngått  CO2-kostnad.   

Videre  skal  Staten,  i  forholdet  mellom  Staten  og  Tilskuddsmottaker,  i  Driftsperiodens  Del  1  bære  alle   

kostnader  knyttet  til  transport  og  lagring  av  CO2  fra  Fangstanlegget.  Staten  overtar  også  risikoen  for   

CO2  som  i  Driftsperiodens  Del  1  leveres  t i l   Transport-  o g   Lageransvarlig  på   Utskipningspunktet.  I   

Driftsperiodens  Del  2  skal  Staten  yte  e t   særskilt  Transport-  og  Lagertilskudd,  men  for  øvrig  ikke  ha   

noen  forpliktelser  eller  ansvar  for  transport  og  lagring  av  CO2  fra  Fangstanlegget.    

1 . 5   A n d r e   forutsetninger   

Etablering  og  drift  a v   Fangstanlegget  innebærer  teknisk  usikkerhet  u t   over  de t   Tilskuddsmottaker   

tidligere  har  erfaring  med  fra  bygging  og  drift  av  Produksjonsanlegget  og  tilsvarende  anlegg.   

Denne  usikkerheten  knytter   s e g   særl ig  t i l   funksjonaliteten  t i l   selve  fangstteknologien,  som  ikke   

tidligere  er  anvendt  i  full  skala  på  tilsvarende  anlegg  som  Produksjonsanlegget,  integrasjonen  mellom   

Fangstanlegget  o g   Produksjonsanlegget,  o g   nøyak t ig   hv i lken   virkning  bygging  o g   d r i f t   a v    

Fangstanlegget  vil  ha  for  driften  av  Produksjonsanlegget.   

Staten  anerkjenner  at  det  for  Tilskuddsmottaker  er   viktig  å  opprettholde  kontinuerlig  og  stabil  drift   

av  Produksjonsanlegget  gjennom  hele  Tilskuddsperioden,  og  at  etablering  og  drift  av  Fangstanlegget   

skal  søkes  gjennomført  uten  forstyrrelser  og  ulemper  for  driften  av  Produksjonsanlegget.   

Avtalen  skal  tolkes  og  praktiseres  i  samsvar  med  Avtalens  formål,  og  på  en  måte  som  ikke  medfører   

urimelige  resultater  eller  forrykker  balansen  i  Avtalen.  I  denne  forbindelse  skal  det  også  tas  rimelig   

hensyn  til  Tilskuddsmottakers  drift  av  Produksjonsanlegget  som  nevnt  ovenfor.   

Partene  skal  samarbeide  lojalt  med  hverandre  og  med  øvrige  aktører  involvert  i  CCS-Prosjektet,  holde   

hverandre  informert  om  forhold  a v   betydning  for  den   annen  Part,   dele  relevant  informasjon  og   i   

fellesskap  søke  å  løse  uforutsette  utfordringer  som  måtte  oppstå.   

Tilskuddsmottaker  skal  u t en   ugrunnet  opphold  varsle  Staten  om  uforutsette  problemer  som  nevnt   

ovenfor  og  andre  forhold  av  betydning  som  kan  antas  å  ha  betydning  for  Grensesnitt  eller  andre  deler   

av  CCS-Prosjektet  eller  CO2  Helkjede,  både  i  Etablerings-  og  Driftsperioden.   

1 . 6   D r i f t s p e r i o d e    

Driftsperioden  løper   i  1 0   å r   f r a   Ferdigstillelse  a v   Fangstanlegget,  m e n   ikke  lenger   e n n   t i l   30 .    

september  2039.    

11 

Docusign  Envelope  ID:  EC574E48-86D7-4DC4-81 E2-8A4E9A5DEAEE 



 1 0   (62)   
  

Driftsperioden  b e s t å r   a v   t o   d e l e r .   Driftsperiodens  D e l   1  e r   pe r ioden   f r a   Ferdigstillelse  a v    

Fangstanlegget  og  frem  til  utløpet  av  Transport-  og  Lageransvarligs  Driftsperiode.  Driftsperiodens  Del   

2  e r   perioden  f ra   ut løpet   a v   Transport-  o g   Lageransvarligs  Driftsperiode  o g   f r em  t i l   ut løpet   a v    

Driftsperioden  som  fastsatt  i  foregående  avsnitt.  Driftsperiodens  Del  2  skal  være  maksimalt  fem  år.   

I  Driftsperioden  (både  Driftsperiodens  Del  1  og  Driftsperiodens  Del  2)  skal  Staten  yte  Driftstilskudd  i   

henhold  til  punkt  19  og  Tilleggstilskudd  i  henhold  til  punkt  20.1.   

I  Driftsperiodens  Del  2  skal  Staten  yte  Transport-  og  Lagertilskudd  i  henhold  til  punkt  20.2.   

1 . 7   F o r h o l d e t   til  tidligere  avtaler  og  utbetalt   tilskudd   

Denne  Avtalen  erstatter  tilskuddsavtalen  29.  juni  2022  og  Suspensjonsavtalene.    

Allerede  påløpte  Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  skal   anses   s o m   Tilskuddsberettigede   

Etableringskostnader  under   Avtalen  o g   allerede  u tbeta l t   Tilskudd  skal   anses  som  utbeta l t   under    

Avtalen.  Dette  innebærer  blant  annet  at  Tilskudd  som  var  utbetalt  før  Signeringsdagen  skal  anses  som   

oppfyllelse  a v   S t a t e n s   forpliktelser   u n d e r   Av ta l en   o g   i n n g å r   i  beregningen  a v   Maksimalt   

Investeringstilskudd.    

2.  A v t a l e d o k u m e n t e r   og  tolkningsregler   

2.1  A v t a l e d o k u m e n t e r    

Avtalen  består  av  disse  avtalevilkårene  og  følgende  vedlegg  med  bilag:   

–  V e d l e g g   A:  Beskrivelse  av  Fangstanlegget  og  Arbeidet    

–  V e d l e g g   B:  Tilskudd  til  investering  og  drift     

–  V e d l e g g   C:  Tidsplan  og  frister     

–  V e d l e g g   D:  Administrative  bestemmelser     

–  V e d l e g g   E:  Morselskapsgaranti  (Parent  Company  Guarantee)   

-  V e d l e g g   F:  Kostnader  pådratt  i  kostnadsreduserende  fase     

–  V e d l e g g   G:  Ikke  i  bruk    

–  V e d l e g g   H:  Hovedprinsipper  for  drift  (Key  Operating  Principles)   

2 .2   P r o s e d y r e r   for  drift   

Vedlegg  H  oppstiller  overordnede  prinsipper  for  driften  av  CO2  Helkjede.   

Partene  e r   enige  om  at   de t   e t t e r   a t   Avtalen  e r   inngått,  kan  være  nødvendig  å  foreta  e n   nærmere   

detaljregulering  og  utfylling  av  prinsippene  for  drift  av  CO2  Helkjede  før  Driftsperioden  starter,  i  form   

av  et  oppdatert  Vedlegg  H  og/eller  bilag  til  dette.    

En  slik  etterfølgende  detaljregulering  og  utfylling  skal  fastsettes  endelig  av   Staten  i  samsvar  med   

prinsippene  i  Vedlegg  H  o g   Avtalen  for   øvrig,  o g   så  langt  som  mulig  baseres  på   enighet  mellom   

Tilskuddsmottaker  og  Transport-  og  Lageransvarlig.   
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Vedlegg  H  skal  kun  regulere  Partenes  rettigheter  og  forpliktelser  knyttet  til   operasjonelle  forhold,   

herunder  prosedyrer  for  levering  og  mottak  av  CO2,  og  planlegging  og  samordning  av  vedlikehold  i  CO2   

Helkjede.   

Vedlegg  H  skal  for   øvrig  ikke  v æ r e   bestemmende  for   Partenes  ret t igheter   o g   forpliktelser  e t t e r    

Avtalen,  eller  Tilskuddsmottakers  rettigheter  og  forpliktelser  overfor  Transport-  og  Lageransvarlig,   

herunder  virkninger  av  svikt  eller  avvik  knyttet  til  levering  eller  mottak  av  CO2.   

Eventuelle  kostnadskonsekvenser  som  følge  av  senere  detaljregulering  og  utfylling  av  Vedlegg  H  deles   

som  hovedregel  mellom  Partene  i  henhold  til  bestemmelsene  om  Investeringstilskudd  i  punkt  15  og   

Driftstilskudd  i  punkt  19,  og  gir  ikke  Tilskuddsmottaker  re t t   til  å  kreve  Avtalejustering  i  henhold  til   

punkt  27.    

Dersom  senere  detaljregulering  og  utfylling  av  Vedlegg  H  går  ut  over  det  som  følger  av  de  prinsippene   

som  forelå  p å   avtaleinngåelsestidspunktet,  o g   d e t t e   påfører   Tilskuddsmottaker  merkostnader  a v    

betydning  ut  over  det   som  med  rimelighet  kunne  forutses,  skal  Tilskuddsmottaker  kompenseres  på   

samme  måte  som  ved  instruks  e t ter   punkt  8.5.   

Statens  ansvar  for  å  stille  transport-  og  lagringstjenester  til  rådighet  for  Tilskuddsmottaker  gjelder   
kun  i  Driftsperiodens  Del  1.  Tilskuddsmottaker  må  selv  inngå  avtale(r)  om  transport  og  lagring  for   

Driftsperiodens  Del  2 .   Tilskuddsmottaker  skal  sørge  for   a t   slik(e)  avtale(r)  e r   i  samsvar  m e d   d e    

forpliktelser  Tilskuddsmottaker  h a r   i  henho ld   t i l   Avta len   o g   i va re t a r   d e   in te resse r   s o m   i   

Driftsperiodens  Del  1  er  ivaretatt  gjennom  Transport-  og  Lageravtalen.  Staten  skal  ikke  ha  kostnader,   

risiko  eller  ansvar  forbundet  med  transport  og  lagring  i  Driftsperiodens  Del  2,  utover  å  yte  Transport-   

og  Lagertilskudd  i  henhold  til  punkt  20.2.   

2 .3   T o l k n i n g s r e g l e r    

Ved  motstrid  mellom  bestemmelser  i  avtaledokumentene  skal  de  gis  prioritet  i  denne  rekkefølgen:   

(a)  D i s s e   avtalevilkårene;   

(b)  V e d l e g g   A  (uten  bilag);   

(c)  B i l a g   1  til  Vedlegg  A  (Design  Basis);   

(d)  B i l a g   4  til  Vedlegg  A  (Gevinstrealiseringsplan);   

(e)  V e d l e g g   B  til  H  i  den  rekkefølgen  de  er  opplistet  i  punkt  2.1;   

(f)  B i l a g   2  til  Vedlegg  A  (Tilskuddsmottakers  Arbeidsbeskrivelse);  og   

(g)  B i l a g   3  til  Vedlegg  A  (Forprosjekt).   

2 .4   F e r d i g s t i l l e l s e   av  vedlegg  og  bilag  e t t e r   Signeringsdagen   

Partene  er   enige  om  at  enkelte  vedlegg  og  bilag  til  vedlegg  skal  ferdigstilles  e t te r   Signeringsdagen.   

Dokumentene  skal  ferdigstilles  i  henhold  til   e n   frist  fastsatt  i  Vedlegg  C,  og  skriftlig  godkjennes  av    

begge  Parter  før  de  tas  inn  i  Avtalen.  Dette  gjelder  følgende  dokumenter:   

(a)  V e d l e g g   A  Bilag  2  Celsios  Arbeidsbeskrivelse  (oppdateres  for  å  passe  med  Vedlegg  A   

Bilag  3)   
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(b)  V e d l e g g   A  Bilag  3  Forprosjekt    

(c)  V e d l e g g   B  Bilag  1  Timerater  (oppdateres  for  å  passe  med  Vedlegg  D  Bilag  1)   

(d)  V e d l e g g   B  Bilag  4  mal  for  valuta-,  strømpris-  og  inflasjonsjustering   

(e)  V e d l e g g   D  Bilag  1  Organisasjonskart    

(f)  V e d l e g g   D  Bilag  3  CBS-struktur    

(g)  V e d l e g g   F  Kostnader  pådratt  i  kostnadsreduserende  fase   

3.  D e f i n i s j o n e r    

"Akseptansetest"  betyr  en  test  av  Fangstanlegget  forut  for  Ferdigstillelse  som  beskrevet  i  punkt  16.2;   

"Arbeidet"  betyr  alt  arbeid  som  er  nødvendig  for  å  ferdigstille  og  drive  Fangstanlegget  i  samsvar  med   

Avtalen;   

"Arbeidsplan"  betyr  en  detaljert  arbeidsplan  som  skal  utarbeides  og  oppdateres  av  Tilskuddsmottaker   

i  samsvar  med  punkt  14.2;   

"Avkastningsregnskap"  betyr  e t   separat  avkastningsregnskap  med  relevante  kostnader  og  inntekter,   

som  beskrevet  i  punkt  23.2;   

"Avtalejustering"  betyr  endringer  i  Partenes  forpliktelser  og  rettigheter  i  samsvar  med  punkt  27;   

"Bakgrunnsrettigheter"  betyr  alle  intellektuelle  rettigheter  (enten  eiet  eller  lisensiert)  som  en  Part   

har  forut  for  inngåelsen  av  Avtalen,  eller  som  er   utviklet  av  eller  på  vegne  av  en  Part  uavhengig  av   

Avtalen  (enten  utviklet  i  løpet  av  Tilskuddsperioden  eller  senere);   

"BIO  CCS-inntekter"  betyr  inntekter  fra  fangst  og  lagring  av   biogent  CO2,  for  eksempel  fra  salg  av    

kvoter,  sertifikater  e.l.,  herunder  såkalte  CORCS  og  BECCS;   

"Budsjett"  betyr   Tilskuddsmottakers  P50-estimat  for   investeringskostnader,  tilsvarende  NOK  6.783   

millioner;"   

CCS-Prosjektet"  betyr  prosjektet  for  planlegging,  etablering  og  drift  av  CO2  Helkjede;   

"Contract  Baseline  Schedule"  eller  "CBS"  betyr  en  plan  som  beskrevet  i  Vedlegg  D  punkt  7.1  og  7.4;   

"COVID-19  Force  Majeure"  betyr  en  hindring  som  beskrevet  i  punkt  26;   

"CO2  Helkjede"  betyr  hele  verdikjeden  for  det  norske  fullskala  demonstrasjonsprosjektet  for  fangst,   

transport  og  lagring  av  CO 2;   

"Dag"  betyr  kalenderdag  hvis  ikke  annet  er  fastsatt  i  den  enkelte  bestemmelse;   

"Designkapasitet"  betyr  den  kapasiteten  Fangstanlegget  er  designet  for  å  ha,  som  beskrevet  i  Vedlegg   

A  punkt  5.2;   
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"Design  Basis"  betyr  de  tekniske  funksjonskrav,  andre  krav  og  forutsetninger  definert  av  Staten  for   

Fangstanlegget  og  øvrige  deler  av  CCS-Prosjektet,  som  beskrevet  i  punkt  12.2  og  Bilag  1  til  Vedlegg   

A;   

"Detaljplan"  b e t y r   e n   d e t a l j e r t   f remdr i f t sp lan   s o m   s k a l   u t a r b e i d e s   o g   o p p d a t e r e s   a v    

Tilskuddsmottaker  i  samsvar  med  punkt  14.2;   

"Driftsperiode"  betyr  en  periode  på  10  år  fra  Ferdigstillelse  av  Fangstanlegget,  men  ikke  lenger  enn   

til  30.  september  2039,  og  består  av  Driftsperiodens  Del  1  og  Driftsperiodens  Del  2;   

"Driftsperiodens  Del  1"  betyr  perioden  fra  Ferdigstillelse  av   Fangstanlegget  og  frem  til   utløpet  av    

Transport-  og  Lageransvarligs  Driftsperiode;   

"Driftsperiodens  Del  2"  betyr  en   periode  på  inntil  5  år   fra  utløpet  av  Transport-  og  Lageransvarligs   

Driftsperiode  og  frem  til  utløpet  av  Driftsperioden;   

"Driftstilskudd"  betyr  den  delen  av  Tilskuddsberettigede  Driftskostnader  som  skal  dekkes  av  Staten  i   

henhold  til  punkt  19;   

"Ekstern  Infrastruktur"   b e t y r   infrastruktur  f o r   s t røm,   v a n n   o g   av løp   s o m   ikke  e r   e n   d e l   a v    

Produksjonsanlegget  eller  Fangstanlegget;   

"Etableringsperiode"  betyr  perioden  fra  Startdagen  til  Ferdigstillelse  av  Fangstanlegget;   

"Fangstanlegget"  betyr  fangstanlegget  for  CO 2  som  beskrevet  i  punkt  12,  som  Tilskuddsmottaker  skal   

etablere  og  drive  i  samsvar  med  Avtalen;   

"Ferdigstillelse"  betyr  ferdigstillelse  av  Fangstanlegget  i  samsvar  med  Avtalen,  som  beskrevet  i  punkt   

16;   

"Ferdigstillelsesbekreftelse"  betyr  den  bekreftelsen  som  skal  utstedes  av  Staten  i  samsvar  med  punkt   

16.3;   

"Ferdigstillelsesfristen"  betyr  den  frist  som  er  fastsatt  i  Vedlegg  C  GM-08  f  o r   Ferdigstillelse  a v    

Fangstanlegget;   

"Force  Majeure"  betyr  en  hindring  utenfor  Tilskuddsmottakers  kontroll  som  han  ikke  med  rimelighet   

kunne  ventes  å  ha  ta t t   i  betraktning  på  tidspunktet  for  avtaleinngåelse  eller  å  unngå  eller  overvinne   

følgene  av;   

"Forprosjekt"  betyr  Tilskuddsmottakers  forprosjekt  (FEED)  som  beskrevet  i  punkt  1.3;   

"Forretningshemmelighet"  be ty r   informasjon  o m   tekniske  innretninger  o g   fremgangsmåter  samt    

drifts-  eller  forretningsforhold  som  det  vil  være  av  konkurransemessig  betydning  å  hemmeligholde  av   

hensyn  til  den  som  opplysningen  angår;   

"Gassnova"  betyr  selskapet  Gassnova  SF  (org.  nr.  991  627  626);   

"Grensesnitt"  be tyr   fysiske  o g   relasjonelle  grensesnitt  o g   avhengigheter  mellom  Arbeid  som  skal   

utføres  av  Tilskuddsmottaker  etter  Avtalen,  og  arbeid  som  skal  utføres  av  Transport-  og  Lageransvarlig   

i  CCS-Prosjektet  for  øvrig;   
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"Hafslund  Celsios  Investeringsandel"  betyr  den  delen  av   Tilskuddsmottakers  Investeringsandel  som   

ikke  dekkes  av  Kommunens  Investeringsandel;   

"Investeringsavtalen"  be ty r   avtalen  mellom  Oslo  kommune  o g   aksjonærene  i  Tilskuddsmottaker   

hvoretter  Oslo  kommune  skal  investere  inntil  NOK  2.100  millioner  i  Tilskuddsmottaker  som  del   av    

finansieringen  av  CO2-fangstprosjektet;   

"Investeringstilskudd"  betyr  den  delen  av  Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  som  skal  dekkes   

av  Staten  i  henhold  til  punkt  15;   

"Kommunens  Investeringsandel"  b e t y r   d e n   d e l e n   a v   Tilskuddsmottakers  Investeringsandel  s o m    

dekkes  av  Oslo  kommunes  investering  i  CO 2 - f a n g s t p r o s j e k t e t   i  henhold  til  Investeringsavtalen;   

"Kvalitetskrav"  betyr  kvalitetskrav  til  Fangstanlegget  som  beskrevet  i  punkt  12.2;   

"Maksimalavkastning  Nivå  1"  betyr  en  akkumulert  avkastning  som  beskrevet  i  punkt  21;   

"Maksimalavkastning  Nivå  2"  betyr  en  akkumulert  avkastning  som  beskrevet  i  punkt  21;   

"Maksimalbudsjett  Driftskostnader"  betyr  NOK  3.550  millioner  for  hele  Driftsperioden;   

"Maksimalbudsjett  Etableringskostnader"  betyr  NOK  7.638  millioner;   

"Maksimalt  Driftstilskudd"  betyr  Statens  maksimale  Driftstilskudd  i  løpet  av  Driftsperioden,  lik  NOK   

727  millioner,  som  nærmere  beskrevet  i  punkt  19.3;   

"Maksimalt  Investeringstilskudd"  b e t y r   S ta t ens   maksimale  Investeringstilskudd,  l i k   NOK  1 .553    

millioner,  som  nærmere  beskrevet  i  punkt  15.1.3;    

"MDR"  betyr  Tilskuddsmottakers  "Master  Document  Register"  som  beskrevet  i  punkt  8.3.1;   

"Mekanisk  Ferdigstillelse"  betyr   mekanisk  ferdigstillelse  a v   Fangstanlegget  som  beskrevet  i  punkt   

16.1;   

"Milepæl"  betyr  frister  angitt  som  milepæler  i  Vedlegg  C,  herunder  Ferdigstillelsesfristen;   

"Oppstartstilskudd  1 "   b e t y r   t i lskuddet   p å   NOK  5 0 0   mill ioner  s o m   S t a t e n   s k a l   u t b e t a l e   t i l    

Tilskuddsmottaker  ved  Ferdigstillelse  i  henhold  til  punkt  17.1;   

"Oppstartstilskudd  2 "   b e t y r   t i lskuddet   p å   N O K   3 0 0   mill ioner  s o m   S t a t e n   s k a l   u t b e t a l e   t i l    

Tilskuddsmottaker  ved  Ferdigstillelse  i  henhold  til  punkt  17.2;   

"Overordnet  P l a n "   b e t y r   overordnet   fremdrif tsplan  s o m   s k a l   u ta rbe ides   o g   oppda te re s   a v    

Tilskuddsmottaker  i  samsvar  med  punkt  14.2;   

"Produksjonsanlegg"  b e t y r   Tilskuddsmottakers  eksisterende  produksjonsanlegg  s o m   beskrevet   i   

Forprosjekt  (Bilag  3  t i l   Vedlegg  A),  herunder  også  anleggsdeler  som  bygges  o m   el ler   e rs ta t tes   i   

forbindelse  med  Arbeidet;   

"Prosjektregnskap"  betyr  e t   separat  prosjektregnskap  for  alle  kostnader  knyttet  t i l   Arbeidet,  som   

beskrevet  i  punkt  23.1;   
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"Representanter"  betyr  representanter  for  Partene  i  samsvar  med  punkt  4;   

"Samhandlingsrom"  betyr  datarom  opprettet  av  Staten  for  opplasting  og  deling  av  korrespondanse  og   

dokumenter  mellom  Partene;   

"Signeringsdagen"  betyr  den  dato  hvor  Avtalen  i  henhold  til  punkt  41  trer  i  kraft;     

"Startdagen"  betyr  29.  juni  2022,  som  e r   dagen  for  ikrafttredelse  av   avtalen  mellom  Partene  som   

denne  Avtalen  erstatter;   

"Staten"  betyr  Den  norske  stat  ved  Energidepartementet;   

"Suspensjonsavtale"  betyr  de  avtalene  som  er  henvist  til  i  punkt  1.2  syvende  avsnitt   

"Systemutprøving"  betyr  systemutprøving  som  beskrevet  i  punkt  16.1;   

"Tilknyttet  Selskap"  betyr  Oslo  kommune,  Hafslund  Eco  AS,  HV  NEF  Invest  Romeo  IV  AS  og  IN  Oslo   

Energi  Bidco  AS,  og  ethvert  selskap  som  kontrollerer,  er  kontrollert  av  eller  er  underlagt  felles  kontroll   

med  en  av  disse  eller  en  Part;   

"Tilleggsinvestering"  betyr   e n   nødvendig  tilleggsinvestering  i  løpet  a v   d e   første  12   månedene  a v    

Driftsperioden  som  beskrevet  i  punkt  15.1.2;   

"Tilleggstilskudd"  betyr  e t   tilskudd  pr.  tonn  fanget  og  levert  CO2  som  ikke  e r   underlagt  kvoteplikt,   

som  nærmere  beskrevet  i  punkt  20.1;   

"Tilskudd"  b e t y r   a l l e   t i l skudd  f r a   S t a t e n   i  h e n h o l d   t i l   Avtalen,   b å d e   Investeringstilskudd,   

Oppstartstilskudd  1  og  2,  Driftstilskudd  og  eventuelt  Tilleggstilskudd  og  Transport-  og  Lagertilskudd;   

"Tilskuddsberettigede  Driftskostnader"  betyr  driftskostnader  som  gir  rett  til  Driftstilskudd  i  henhold   

til  punkt  19.4;   

"Tilskuddsberettigede  Etabler ingskos tnader"   b e t y r   e tabler ingskostnader   s o m   g i r   r e t t   t i l    

Investeringstilskudd  i  henhold  til  punkt  15.2;   

"Tilskuddsmottaker"  betyr  Hafslund  Celsio  AS;   

"Tilskuddsmottakers  Arbeidsbeskrivelse"  betyr  Tilskuddsmottakers  beskrivelse  av  planlagt  utførelse   

av  Arbeidet  som  beskrevet  i  punkt  12.2  og  Bilag  2  til  Vedlegg  A;   

"Tilskuddsmottakers  Driftskostnadsandel"  betyr  den  delen  av  Tilskuddsberettigede  Driftskostnader   

som  skal  dekkes  av  Tilskuddsmottaker  i  henhold  til  punkt  19;   

"Tilskuddsmottakers  I n v e s t e r i n g s a n d e l "   b e t y r   d e n   d e l e n   a v   T i l skuddsbe re t t i gede    

Etableringskostnader  som  skal  dekkes  a v   Tilskuddsmottaker  i  henhold  t i l   punkt  15,  bestående  a v    

Hafslund  Celsios  Investeringsandel  og  Kommunens  Investeringsandel;   

"Tilskuddsperiode"  betyr  Etableringsperioden  og  Driftsperioden;   

"Transport-  og  Lageranleggene"  betyr  Transport-  og  Lageransvarlig  sine  fartøy,  anlegg  og  innretninger   

for  transport  og  lagring  av  CO2  i  henhold  til  Transport-  og  Lageravtalen;   
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"Transport-  og  Lageransvarlig"  betyr  selskapet  Northern  Lights  DA;   

"Transport-  o g   Lageransvarligs  Driftsperiode"  b e t y r   e n   periode  p å   1 0   å r   f r a   ferdigstillelse  a v    

Transport-  og  Lageranleggene  i  henhold  til  Transport-  og  Lageravtalen;   

"Transport-  og  Lageravtalen"  betyr  avtale  om  tilskudd  til  etablering  og  drift  av  transport  og  lagring   

av  CO2  mellom  Staten  og  Transport-  og  Lageransvarlig  datert  5.  mars  2021;   

"Transport-  og  Lagertilskudd"  betyr  et  tilskudd  pr.  tonn  fanget  og  lagret  CO2  i  Driftsperiodens  Del  2,   

som  nærmere  beskrevet  i  punkt  20.2;   

"Unngått  CO 2 - k o s t n a d "   betyr  enhver  kostnad  forbundet  med  utslipp  av   CO 2  som  Tilskuddsmottaker   

unngår  v e d   fangst   o g   lagring  a v   C O  2,  he runder   forbrenningsavgift  ( C O  2 - a v g i f t )   o g   eventuel le    

kvotekostnader;   

"Utskipningspunktet"  b e t y r   punkt   f o r   levering  a v   CO2  f r a   Tilskuddsmottaker  t i l   Transport-  o g    

Lageransvarlig  (ved  tilkoblingsflensene  for  lasteslange/-arm  på   skipets  manifolder  for  flytende  og   

gassformig  CO2);   

4.  R e p r e s e n t a n t e r    

4.1  R e p r e s e n t a n t e r   for  Partene   

Representanter  for  Partene  på  tidspunktet  for  inngåelse  av  Avtalen  er:   

(a)  S t a t e n :    

Navn:  Alexander  Engh   

Stilling:  Avdelingsdirektør,  Energidepartementet   

Postadresse:  Postboks  8148  Dep,  0033  Oslo   

E-postadresse:  alexander.engh@oed.dep.no   

Telefon:  +47  451  99  809   

(b)  T i l skuddsmot taker :    

Navn:  Toril  Benum   

Stilling:  Project  Director  and  Oslo  CCS  Project  Owner   

Postadresse:  Askekroken  11,  Skøyen,  0272  Oslo   

E-postadresse:  toril.benum@hafslund.no   

Telefon:  +47  911  39  845   

Partene  kan  endre  sin  egen  Representant  og  oppnevne  en  stedfortreder  ved  å  sende  skriftlig  varsel  til   

den  annen  Part  senest  14  Dager  før  endringen  trer  i  kraft.   
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En  Representant  eller  dennes  stedfortreder  kan  overlate  særskilte  arbeidsoppgaver  til  en  eller  flere   

personer  som  han  el ler   hun  utpeker.  Den  andre  Parts  Representant  skal  i  tilfelle  underrettes  om   

hvilken  fullmakt  som  er  gitt  vedkommende.   

Dersom  e n   Part  har  noe  å  utsette  på  den  annen  Parts  Representant,  dennes  stedfortreder  eller  e n    

som  er  delegert  særskilte  oppgaver,  skal  det  tas  opp  skriftlig  med  den  annen  parts  Representant.  En   

Part  skal  t a   rimelig  hensyn  t i l   den   annens  Part  skriftlig  begrunnede  synspunkter  og  om  nødvendig   

skifte  ut  relevant  personell.   

4 .2  R e p r e s e n t a s j o n   på  Statens  side   

Staten  k a n   g i   fullmakt  t i l   Gassnova  og /e l l e r   andre ,   s o m   ikke  s t å r   i  e t   konkurranseforhold  t i l    

Tilskuddsmottaker  e l le r   dennes   leverandører,  t i l   å  representere  Sta ten  i  anledning  Avtalen  som   

nærmere  angitt  i  fullmakten.   

Den  som  tildeles  fullmakten  skal,  dersom  vedkommende  er   juridisk  person,  tildele  særskilt  fullmakt   
til  fysisk  person,  samt  eventuelt  stedfortreder,  t i l   å  representere  den   juridiske  personen  innenfor   

rammene  av  fullmakten  fra  Staten.   

Tilskuddsmottaker  skal  informeres  skriftlig  om  slike  fullmakter  som  kan  endres  eller  trekkes  tilbake   

av  relevant  fullmaktsgiver  på  hvilket  som  helst  tidspunkt.   

Bestemmelsen  i  punkt  4.1  siste  avsnitt  gjelder  tilsvarende  for  representasjon  på  Statens  side  e t t e r    

det te   punkt  4.2.   

4.3  R e t t s l i g   kompetanse   

Partenes  Representanter  i  henhold  t i l   punkt  4.1  skal  ha  kompetanse  t i l   å  opptre  på  vegne  av   den   

respektive  Parten  i  alle  saker  som  angår  Avtalen.   

Juridiske  og  fysiske  personer  som  har  fått  fullmakt  i  henhold  til  punkt  (a)  har  kompetanse  til  å  opptre   

på  vegne  av  Staten  i  samsvar  med  den  aktuelle  fullmakten  i  saker  som  angår  Avtalen.   

Tilskuddsmottaker  k a n   ikke  bygge  r e t t   p å   utsagn,  handlinger  e l l e r   unnlatelser  s o m   innebærer    

overskridelse  av  fullmakter.   

Tilskuddsmottaker  kan  heller  ikke  bygge  rett  på  fullmakter  som  er  tilbakekalt,  med  mindre  Staten  har   

unnlatt  å  informere  skriftlig  om  tilbakekallet  og  Tilskuddsmottaker  er  i  aktsom  god  tro.   

Instruksjoner  som  beskrevet  i  punkt  8.5  kan  bare  gis  av  Statens  Representant  i  henhold  til  punkt  4.1.   

5.  V a r s e l ,   krav  og  meldinger   

5.1  M e l l o m   Partene   

Alle  varsler,  krav  og  andre  meldinger  under  Avtalen  skal  gis  skriftlig  til  den  andre  Part  for  å  kunne   

gjøres  gjeldende.  Som  "skriftlig"  regnes   b r e v   s e n d t   p r .   pos t   e l l e r   e -pos t   t i l   d e n   a n n e n   Pa r t s    

Representant  på   adresse  el ler   e-postadresse  som  angitt  i  punkt  4.1  eller  som  senere  endret   e t t e r    

skriftlig  varsel.   
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5 .2   T i l   representanter   og  fullmektiger  for  Staten   

I  d e n   grad  d e t   følger  a v   særskilt  fullmakt  a t   Gassnova  og/el ler   andre  skal  representere  Staten  i   

anledning  varsler,  krav  og  andre  meldinger,  skal  slike  varsler,  krav  og  andre  meldinger  gis  skriftlig  til   

ret te  vedkommende  i  henhold  til  fullmakten.   

Dersom  Tilskuddsmottaker  e r   i  tvil  om  hvem  som  e r   rett   adressat,  skal  det  sendes  samtidig  kopi  til   

Statens  Representant  i  henhold  til  punkt  4.1.   

Eventuelle  krav  om  Avtalejustering  e t te r   punkt  27  skal  sendes  til  Statens  Representant  i  henhold  til   

punkt  4.1.   

5 .3   S u p p l e r e n d e   bestemmelser  i  Vedlegg  D   

Bestemmelsene  i  det te   punkt  5  suppleres  av  bestemmelsene  i  Vedlegg  D,  særlig  punkt  12  og  15,  og   

dets  Bilag  2  om  dokumenthåndtering.   

DEL  II  –  GENERELLE  PRINSIPPER  OG  RAMMEBETINGELSER   

6.  P a r t e n e s   hovedforpliktelser   

6.1  O v e r o r d n e t   ansvars-  og  risikofordeling   

Avtalens  forpliktelser  o g   ansvars-  o g   risikofordelingen  mel lom  Par tene   e r   ba se r t   p å   følgende   

hovedprinsipper:   

(a)  T i l skuddsmot t ake r   skal  prosjektere,  bygge,  drive  og  eie  Fangstanlegget;   

(b)  K o s t n a d e r   o g   risiko  knyttet   t i l   etablering  o g   drift  a v   Fangstanlegget  deles  mellom   

Staten  og  Tilskuddsmottaker  ved  at  Staten  yter  Tilskudd  basert  på  Tilskuddsmottakers   

faktiske  kostnader  til  etablering  og  drift  av  Fangstanlegget;   

(c)  A l l e   besparelser  og  inntekter  knyttet  til  fangst  av  CO2  tilfaller  Tilskuddsmottaker,  som   

også  h a r   risikoen  knyt tet   t i l   hvilken  mengde  CO2  som  fanges  o g   verdien  a v   d e n    

besparelsen  eller  inntekten  dette  innebærer  for  Tilskuddsmottaker;  og   

(d)  S t a t e n   b æ r e r   a l le   kostnader  o g   risiko  knyt te t   t i l   t ransport   o g   lagring  a v   CO2  i   

Driftsperiodens  Del  1,  og  Tilskuddsmottaker  i  Driftsperiodens  Del  2  (med  unntak  a v    

Transport-  og  Lagertilskudd  fra  Staten).   

Kostnadsdelingen  ( t i lskuddsmodellen)  s o m   e r   b e s k r e v e t   i  p u n k t   ( b )   e r   d e n   p r i m æ r e    

risikofordelingsmekanismen  for  så  vidt  gjelder  etablering  og  drift  av  Fangstanlegget,  og  innebærer  at   

både  økte  og  reduserte  kostnader  deles  mellom  Partene  i  henhold  til  punktene  15  og  19.   

Bare  i  d e   tilfeller  d e r   d e t   e r   uttrykkelig  angitt   i  Avtalen  ha r   Tilskuddsmottaker  r e t t   t i l   å  kreve   

ytterligere  tilskudd  fra  Staten.   

Tilsvarende  e r   de t   bare  ved  Tilskuddsmottakers  avtalebrudd  i  henhold  t i l   punkt  35  el ler   oppnådd   

Maksimalavkastning  Nivå  1  i  henhold  til  punkt  21  at  Staten  har  rett  til  å  redusere  Tilskuddet.   

I  tillegg  inneholder  Avtalen  absolutte  grenser  for  Partenes  forpliktelser  t i l   å  pådra  kostnader/yte   

Tilskudd,  samt  absolutte  grenser  for  reduksjon  av  Tilskudd  (med  mindre  det   foreligger  forsett  eller   

grov  uaktsomhet).   

20 

Docusign  Envelope  ID:  EC574E48-86D7-4DC4-81E2-8A4E9A5DEAEE 



 1 9   (62)   
  

6 .2   T i l s k u d d s m o t t a k e r s   hovedforpliktelser   

Tilskuddsmottaker  på ta r   seg  ved  Avtalen  å  utføre  Arbeidet  og   etablere  og   drive  Fangstanlegget  i   

samsvar  med  Avtalen.  Med  mindre  de t   følger  uttrykkelig  av   Avtalen  a t   Staten  helt  eller  delvis  har   
påtatt   seg  ansvar  eller  risiko,  skal  Fangstanlegget  etableres  og  drives  for  Tilskuddsmottakers  regning   

og  risiko.   

6 .3   S t a t e n s   hovedforpliktelser   

Staten  påtar   seg  ved  Avtalen  å  betale  Investeringstilskudd  og  Driftstilskudd  til   Tilskuddsmottaker  i   

samsvar  m e d   Avtalen.  D e t t e   i n n e b æ r e r   a t   S t a t e n   p å t a r   s e g   å  d e k k e   e n   a v t a l t   a n d e l   a v    

Tilskuddsmottakers  faktiske  kostnader  til  etablering  og  drift  av  Fangstanlegget  i  samsvar  med  Avtalen.   
Dette  gjelder  også  kostnadsøkninger  innenfor  Avtalens  rammer,  o g   som  hovedregel  uavhengig  a v    

årsak.   

Staten  påtar  seg  ved  Avtalen  også  ansvar  og  risiko  for  transport  og  lagring  av  CO2  i  Driftsperiodens  Del   

1  i  samsvar  med  Avtalen.  Dette  innebærer  at   Staten  for  egen  regning  og  risiko  skal  sørge  for  å  stille   

til  rådighet  for  Tilskuddsmottaker  vederlagsfri  transport  og  lagring  av   CO2  i  Driftsperiodens  Del  1  i   

samsvar  m e d   Avtalen,  o g   a t   S t a t e n   o v e r t a r   a n s v a r   o g   r is iko  f o r   s l i k   CO2   s o m   l eve res   p å    

Utskipningspunktet.   

Avtalen  regulerer  uttømmende  Statens  forpliktelser,  ansvar  og  risiko  knyttet  til  etablering  og  drift  av   

Fangstanlegget.  Staten  skal  ikke  under  noen  omstendighet  ha  plikter,  ansvar  eller  risiko  knyttet  til    

Avtalen,  Arbeidet  eller  Fangstanlegget  ut  over  hva  som  følger  av  Avtalen.   

7.  O r g a n i s e r i n g   og  gjennomføring   

7.1  O r g a n i s e r i n g    

Tilskuddsmottaker  har  ansvaret  for  å  gjennomføre,  organisere  og  følge  opp  alt  Arbeid  i  samsvar  med   

Avtalen.   

Det  v i l   i k k e   b l i   e t a b l e r t   f e l l e s   styringsorganer  m e d   beslutningsmyndighet  u n d e r   Avtalen.    

Tilskuddsmottaker  skal  sørge  for  sikker  og  kostnadseffektiv  organisering  av  Arbeidet  i  samsvar  med   

Avtalen,  mens  Staten  skal  ha  re t t   til  informasjon  og  innsyn,  samt  følge  opp  Arbeidet  som  nærmere   

beskrevet  i  Avtalen.   

7 .2   P r o s j e k t o r g a n i s a s j o n    

Tilskuddsmottaker  skal  ha  en  prosjektorganisasjon  med  nødvendig  kompetanse,  mandat  og  ressurser   

til  å  sikre  at  Arbeidet  utføres  i  samsvar  med  Avtalen.   

Tilskuddsmottaker  s k a l   sørge   f o r   a t   e g e n   organisasjon  o g   t i lsvarende  h o s   Tilskuddsmottakers   

leverandører  tilfredsstiller  de  kravene  som  blant  annet  følger  av   Vedlegg  D,  særlig  punkt  5  og  11,   

herunder  krav  til  organisering,  bemanning  og  overholdelse  av  gjeldende  regelverk.   

7 .3   P r o s j e k t s t y r i n g    

Tilskuddsmottaker  skal  ha   e t   prosjektstyringssystem  som  tilfredsstiller  d e   kravene  som  følger  a v    

Vedlegg  D  punkt  7,   herunder  krav  t i l   planlegging,  fremdriftsrapportering,  kostnadsrapportering  og    

fakturering,  samt  tilhørende  måling  og  kontroll.   
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7 .4   K v a l i t e t s l e d e l s e    

Tilskuddsmottaker  skal  ha   e t   kvalitetsledelsessystem  som  tilfredsstiller  de   kravene  som  følger  a v    

Vedlegg  D  punkt  8.  Det  skal  blant  annet  utarbeides  en  kvalitetsplan,  en  inspeksjons-  og  testplan,  og   

et  program  for  revisjons-  og  verifikasjonsaktiviteter.   

7 .5   R i s i k o s t y r i n g    

Tilskuddsmottaker  skal  ha  et  risikostyringssystem  som  tilfredsstiller  de  kravene  som  følger  av  Vedlegg   

D  punkt  9.   

Risikostyringssystemet  skal  sikre  systematisk  identifikasjon  og  håndtering  av  risiko.   

7 .6   H M S - l e d e l s e    

Tilskuddsmottaker  skal  sørge  for  a t   Arbeidet  planlegges,  organiseres  og  utføres  i  samsvar  med  krav   

fastsatt  i  eller  i  medhold  a v   norske  myndigheters  helse-,  miljø-  og  sikkerhetslovgivning,  herunder   

forskrift  om  systematisk  helse-,  miljø-  og  sikkerhetsarbeid  i  virksomheter  (FOR-1996-12-06-1127).   

Tilskuddsmottaker  skal  for  øvrig  ha  og  følge  systemer  for  ivaretakelse  av   helse,  miljø  og  sikkerhet   

som  tilfredsstiller  de  kravene  som  følger  av  Vedlegg  D  punkt  10.   

7 .7   E t i k k   og  samfunnsansvar   

Tilskuddsmottaker  skal   overholde  norske  lover  o g   regler,   o g   respektere  grunnleggende  k rav   t i l    

menneskerettigheter,  arbeidstakerrettigheter  og  miljø.   

Arbeidet  og   alle  leveranser  i  denne  forbindelse  skal  utføres  under  forhold  som  e r   i  samsvar  med   

sentrale  FN-konvensjoner,  ILO-konvensjoner  og  nasjonal  arbeidslovgivning  på  produksjonsstedet.   

Tilskuddsmottaker  skal  videreføre  og  bidra  til  etterlevelse  av  disse  kravene  også  hos  leverandører  og   

disses  underleverandører  som  nærmere  beskrevet  i  Vedlegg  D  punkt  11.   

Tilskuddsmottaker  skal  for  øvrig  overholde  krav  knyttet  til  etikk  og  samfunnsansvar  som  er  nærmere   

beskrevet  i  Vedlegg  D  punkt  11.   

8.  R a p p o r t e r i n g ,   innsyn  og  oppfølging   

8.1  R a p p o r t e r i n g    

Tilskuddsmottaker  s k a l   g j e n n o m   Etableringsperioden  o g   Driftsperioden  u t a rbe ide   o p p d a t e r t e    

statusrapporter  og  fremlegge  disse  for  Staten.   

Nærmere  bestemmelser  om  rapportering  og  krav  t i l   innhold  i  rapporter  e r   gitt  i  Vedlegg  D,  særlig   

punkt  13.   

8 .2   M ø t e r    

Tilskuddsmottaker  skal  i  Etableringsperioden  o g   Driftsperioden  arrangere  o g   del ta   i  regelmessige   

statusmøter,  grensesnittsmøter  og  andre  møter,  som  nærmere  angitt  i  Vedlegg  D  punkt  14.   

8 .3   D o k u m e n t e r   og  annet  prosjekteringsmateriale   

8.3.1  M a s t e r   Document  Register  (MDR)   

Tilskuddsmottaker  skal  utarbeide,  oppdatere  og  gi  Staten  tilgang  t i l   e t   Master  Document  Register   

(MDR)  i  samsvar  med  Vedlegg  D  punkt  15.   

22 

Docusign  Envelope  ID:  EC574E48-86D7-4DC4-81E2-8A4E9A5DEAEE 



 2 1   (62)   
  

Nærmere  bestemmelser  om  dokumenthåndtering  og  bruk  av   Samhandlingsrom  e r   gitt  i  Vedlegg  D,   

særlig  punkt  12.1.   

8 .3 .2   I n n s y n    

Tilskuddsmottaker  skal  gi  Staten  innsyn  i  dokumenter  angitt  i  MDR  og  annet  prosjekteringsmateriale,   

og  i  rimelig  utstrekning  gi  tilleggsinformasjon  og  besvare  spørsmål.   

8 .3 .3   K o m m e n t a r e r    

Staten  h a r   r e t t   t i l   å  k o m m e n t e r e   o g   g i   innspi l l   p å   d o k u m e n t e r   a n g i t t   i  MDR,  a n n e t    

prosjekteringsmateriale  og  andre  forhold.   

Tilskuddsmottaker  skal  vurdere  og  ta  stilling  til  Statens  kommentarer.  Dersom  Tilskuddsmottaker  ikke   

tar   Statens  kommentarer  til  følge,  skal  Tilskuddsmottaker  orientere  Staten  om  det te   uten  ugrunnet   

opphold.   

Statens  kommentarer,   e l l e r   f r avær   a v   kommentarer,   skal   under   ingen  omstendighet  f r i ta   e l l e r    

redusere  Tilskuddsmottakers  forpliktelser,  ansvar  eller  risiko  et ter   Avtalen.   

Kommentarer  og  innspill  fra  Staten  skal  ikke  anses  som  instruksjoner,  og  gir  ikke  Tilskuddsmottaker   

krav  på  Avtalejustering  i  henhold  til  punkt  27.   

8 . 4   R e v i s j o n   og  oppfølging   

Staten  har  ret t   til  å  utføre  revisjoner,  verifikasjoner  og  gjennomganger  av  Arbeidet,  herunder  også   

av  Tilskuddsmottakers  organisasjon,  prosjektstyring,  kvalitetsledelse,  risikostyring,  HMS-ledelse  og   

ivaretakelse  av  etikk-  og  samfunnsansvar.   

Tilskuddsmottaker  skal  få  rimelig  forhåndsvarsel,  normalt  ikke  kortere  enn  14  Dager.  Varselet  skal   

angi  formålet  med  revisjonen,  omfang  og  planlagt  varighet.  Tilskuddsmottaker  skal  medvirke  slik  at   

revisjonen  kan  gjennomføres  på  en  effektiv  og  faglig  forsvarlig  måte.   

Staten  s k a l   v a r s l e s   o m   o g   h a   r e t t   t i l   å  d e l t a   i  revis joner ,   verif ikasjoner  o g   a n d r e    

kvalitetssikringsprosesser  som  Tilskuddsmottaker  gjennomfører  a v   sine  leverandører.  Dersom  d e t    

e t t e r   Statens  vurdering  e r   nødvendig,  skal   S ta ten  også  h a   r e t t   t i l   å  kreve  a t   Tilskuddsmottaker   

gjennomfører  revisjoner  og  verifikasjoner  av  leverandører  og  kritiske  prosesser  i  prosjektet.   

Tilskuddsmottaker  skal  h a   e t   effektivt  o g   dokumentert  system  som  sikrer  a t   forhold  avdekket  i   

revisjoner  og  verifikasjoner  blir  re t te t   opp  og  brakt  i  samsvar  med  gjeldende  krav,  retningslinjer  og   

prosedyrer  innen  kortest  mulig  tid.   

Staten  kan,  dersom  Tilskuddsmottakers  tiltak  for  å  rette  opp  avvik  ikke  anses  som  tilstrekkelige,  kreve   

at  Tilskuddsmottaker  iverksetter  nærmere  angitte  tiltak.   

Krav  om  gjennomføring  av  revisjoner  mv.  og  til tak  for  å  re t te   opp  avvik  e t t e r   det te   punkt  8 .4   skal   

ikke  anses   s o m   instruksjoner  i  henhold  t i l   punkt   8 . 5 ,   o g   g i r   ikke  Tilskuddsmottaker  k r a v   p å    

Avtalejustering  i  henhold  til  punkt  27.   

Nærmere  bestemmelser  om  revisjoner  e r   gitt  i  Vedlegg  D,  særlig  punkt  7.4,  8.4,  10.3,  10.5,  11.1,   

11.2,  12.2  og  13.1.   
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8 .5   I n s t r u k s j o n s a d g a n g    

8.5.1  I n s t r u k s j o n    

Staten  kan  ved  instruks  pålegge  Tilskuddsmottaker  å  prosjektere,  bygge  og/eller  drive  Fangstanlegget   

på  e n   bestemt  måte   som  e t t e r   Statens  oppfatning  e r   ønskelig,  herunder  blant  annet  av   hensyn  t i l    

Grensesnitt  eller  andre  deler  av  CCS-Prosjektet.   

Instrukser  e t ter   denne  bestemmelsen  kan  angå  alle  sider  ved  Arbeidet  og  Milepælene,  men  kan  ikke   

gå  utenfor  de  tekniske  rammene  for  eller  være  av  en  annen  art  enn  Arbeidet,  eller  samlet  sett  gå  ut   

over  hva  Partene  med  rimelighet  kunne  regne  med  da  Avtalen  ble  inngått.   

Staten  kan  heller  ikke  pålegge  endringer  som  påfører  Tilskuddsmottaker  ulempe  eller  risiko  for  tap    

knyttet  til  driften  av  Produksjonsanlegget.  Kostnader  knyttet  til  Fangstanlegget  som  gir  grunnlag  for   

Tilskudd  et ter   Avtalen  skal  i  denne  forbindelse  ikke  regnes  som  tap.   

Endringer  ut  over  det  som  følger  av  dette  punkt  8.5.1  krever  enighet  mellom  Partene.   

8 .5 .2   P r o s e d y r e   og  estimat   

Dersom  Staten  vurderer  å  gi  en  instruks  i  samsvar  med  dette  punkt  8.5,  skal  Tilskuddsmottaker  varsles   

og  gis  anledning  til  å  uttale  seg.  Staten  kan  be  om  at  Tilskuddsmottaker  vurderer  tekniske  spørsmål   

og  utarbeider  et   estimat  over  kostnads-  og  tidskonsekvenser.   

Dersom  Tilskuddsmottaker  er  uenig  i  den  påtenkte  instruksen  eller  har  forslag  til  andre  løsninger,  skal   

Partene  i  fellesskap  søke  å  finne  e n   optimal  løsning.  Denne  samarbeidsplikten  innebærer   ingen   

begrensning  av  Statens  instruksjonsadgang  innenfor  rammene  av  punkt  8.5.1.   

Etter  mottak  a v   instruks  i  samsvar  med  denne  bestemmelsen  skal  Tilskuddsmottaker  utarbeide  e t    

estimat  over  kostnads-  og  tidskonsekvenser.  Estimatet  skal  oversendes  Staten  innen  35  Dager  fra   

mottak  av  instruksen.   

Estimat  utarbeidet  i  henhold  til  dette  punkt  8.5.2  skal  ikke  være  bindende  for  Tilskuddsmottaker.  35- 

Dagersfristen  for  utarbeidelse  av  estimat  skal  ikke  være  preklusiv.   

8 .5 .3   V i r k n i n g e r    

Ved  mottak  av  instruks  i  henhold  til  Statens  instruksjonsadgang  i  samsvar  med  det te   punkt  8.5  skal   

Tilskuddsmottaker  u ten   ugrunnet  opphold  iverksette  denne,  selv  om  instruksens  virkninger  ikke  e r    

fastsatt  eller  det  er  uenighet  mellom  Partene  om  dette.    

Eventuelle  tids-  og  kostnadskonsekvenser  av  en  instruks  i  samsvar  med  denne  bestemmelsen  reguleres   

uttømmende  i  punkt  27.  Instruks  fra  Staten  innebærer  ingen  endring  i  Tilskuddsmottakers  ansvar  eller   

risiko  knyttet  til  prosjektering  og  gjennomføring  i  henhold  til  Avtalen.   

Tilskuddsmottaker  kan  likevel  informere  Staten  i  henhold  til   punkt  8.5.2  om  eventuelle  problemer   

eller  risiko  knyttet  til  Statens  instruksjon,  og  slike  problemer  eller  risiko  som  Staten  er  informert  om   

på  forhånd  skal  t a s   i  betraktning  ved  vurderingen  a v   om  de t   e t t e r   omstendighetene  foreligger  e t    

avtalebrudd.   

8 .5 .4   F u l l m a k t   til  å  gi  instruks   

Instruksen  e r   k u n   gyldig  o g   bindende  f o r   Tilskuddsmottaker  dersom  d e n   e r   u t s ted t   a v   Statens   

Representant.  Instruksen  skal  være  skriftlig  og  i  samsvar  med  kravene  i  Vedlegg  D  punkt  12.1.   
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8 .5 .5   F r a v æ r   av  instruks   

Kommentarer,  forslag  eller  innspill  fra  Staten  skal  aldri  anses  som  en  instruks.  Tilskuddsmottaker  er   

følgelig  ikke  forpliktet  t i l   å  implementere  disse  m e d   mindre  d e   omfat tes   a v   Tilskuddsmottakers   

forpliktelser  e t t e r   Avtalen.  Fravær  a v   instruks  fr i tar   uansett   ikke  Tilskuddsmottaker  fra  å  utføre   

Arbeidet  i  samsvar  med  Avtalen.  Statens  håndheving  av  rettigheter  som  fremgår  av  Avtalen  skal  aldri   

anses  som  en  instruks  (med  mindre  angitt  som  sådan  og  utstedt  i  samsvar  med  bestemmelsene  i  dette   

punkt  8.5)   

8 .6   A d g a n g   til  Fangstanlegget  og  Arbeidet   

Tilskuddsmottaker  s k a l   g i   u b e g r e n s e t   a d g a n g   f o r   Represen tan tene ,   h e r u n d e r   e v e n t u e l l e    
stedfortredere,  til  Fangstanlegget  og  Arbeidet.  Det  samme  gjelder  personer  særskilt  bemyndiget  av   

Staten,  forutsatt  at  dette  er  varslet  i  rimelig  tid.   

Tredjemanns  adgang  til  å  inspisere  Fangstanlegget  og  Arbeidet  er  regulert  i  punkt  31.2.   

All  adgang  til  Fangstanlegget  og  Arbeidet  i  henhold  til  dette  punkt  8.6  og/eller  punkt  31.2,  eller  på   

annen  m å t e   i  henhold  t i l   Avtalen,  ska l   sk j e   i  samsvar  m e d   Tilskuddsmottakers  e l l e r   dennes    

leverandørers  g j e l d e n d e   r e g l e r   p å   s t e d e t ,   o g   f o r   ø v r i g   i  s a m s v a r   m e d   A v t a l e n s    

konfidensialitetsbestemmelser  hvis  og  så  langt  de  er  relevante.   

9.  R e g e l v e r k ,   tillatelser  og  pålegg   

9.1  T i l s k u d d s m o t t a k e r s   forpliktelser   

Tilskuddsmottaker  skal  til  enhver  tid  i  Tilskuddsperioden  sørge  for:   

(a)  a t   Arbeidet  utføres  i  overensstemmelse  med  gjeldende  regelverk  og  at  Fangstanlegget   

til  enhver  tid  tilfredsstiller  det  samme;   

(b)  å  innhente  og  opprettholde  alle  tillatelser,  både  offentlig-  og  privatrettslige,  som  er    

påkrevd  for  Arbeidet  og  Fangstanlegget;  og   

(c)  å  oppfylle  o g   overholde  a l le   offentligrettslige  pålegg  forbundet  m e d   Arbeidet  o g    

Fangstanlegget.   

9 . 2   M a n g l e n d e   og  forsinkede  tillatelser   

Tilskuddsmottaker  ha r   ansvaret  for  å  søke  om  og  følge  opp  nødvendige  tillatelser  t i l   Arbeidet  og    

Fangstanlegget,  slik  at  disse  foreligger  i  tide.   

Manglende  e l l e r   fo rs inkede   t i l l a t e l s e r   g i r   b a r e   Tilskuddsmottaker  k r a v   p å   j u s t e r i n g   a v    

Ferdigstillelsesfristen  i  henhold  til  punkt  27  dersom  dette  skyldes  forhold  utenfor  Tilskuddsmottakers   

kontroll  som  han  ikke  med  rimelighet  kunne  forutse  eller  overvinne  følgene  av.   

Eventuelle  kostnadskonsekvenser   a v   m a n g l e n d e   e l l e r   f o r s i n k e d e   t i l l a t e l s e r ,   h e r u n d e r    

kostnadskonsekvenser  av   forsinket  Ferdigstillelse,  reguleres  av   punktene  15,  17  og  19,  og  gir  ikke   

Tilskuddsmottaker  krav  på  ytterligere  tilskudd  eller  andre  endringer  i  Avtalen.   

9 .3   E n d r i n g e r   i  offentligrettslige  regler  og  tidligere  gitte  tillatelser   

Dersom  offentligrettslige  regler  endres  et ter   at  Avtalen  er  inngått,  og  endringen  har  konsekvenser  for   

Arbeidet  eller  Fangstanlegget  som  ligger  utenfor  hva  Tilskuddsmottaker  med  rimelighet  kunne  ta   i   

betraktning  p å   t i d s p u n k t e t   f o r   i n n g å e l s e   a v   A v t a l e n ,   k a n   Ti lskuddsmot taker   k r e v e    
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Ferdigstillelsesfristen  justert  i  samsvar  med  punkt  27.  På  samme  måte   behandles  klare  endringer  i   

offentlige  myndigheters  praktisering  av  offentligrettslige  regler.   

Tilsvarende  gjelder   fo r   endringer,  omgjøring  e l ler   tilbaketrekning  a v   offentligrettslige  tillatelser   

knyttet  til  Arbeidet  eller  Fangstanlegget  etter  at  Avtalen  er  inngått,  forutsatt  at  dette  skyldes  forhold   

utenfor  Tilskuddsmottakers  kontroll  som  h a n   ikke  med   rimelighet  kunne  forutse  e l ler   overvinne   

følgene  av.   

Eventuelle  kostnadskonsekvenser  av  at  offentligrettslige  regler  eller  tillatelser  endres  eller  omgjøres   

e t t e r   a t   Avtalen  e r   inngått,  reguleres  av   punktene  15  og  19,  og  gir  ikke  Tilskuddsmottaker  krav  på   

ytterligere  tilskudd  eller  andre  endringer  i  Avtalen.   

10 .   S k a t t   og  avgift   

10 .1   T i l s k u d d   uten  merverdiavgift   

Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader,  Tilskuddsberettigede  Driftskostnader  o g   Tilskudd  f r a    

Staten  i  henhold  til  Avtalen  skal  beregnes  eksklusive  merverdiavgift,  jf.  bindende  forhåndsuttalelse   

fra  Skattedirektoratet  datert  25.  juni  2020  (Skattedirektoratets  referanse:  2020/5291128).   

1 0 . 2   I n n b e t a l i n g   av  skatter  og  avgifter   

Tilskuddsmottaker  e r   ansvarlig  f o r   innbetaling  a v   merverdiavgift  o g   andre   ska t te r   o g   avgifter  i   

tilknytning  t i l   Avtalen,  Arbeidet  o g   Fangstanlegget.  Skatte-  og  avgiftskrav  skal  betales  rettidig  a v    

Tilskuddsmottaker  i  samsvar  med  det  til  enhver  tid  gjeldende  regelverk.   

1 0 . 3   E n d r i n g e r   i  skatter  og  avgifter   

Endringer  i  skat ter   e l ler   avgifter  i  løpet  a v   Tilskuddsperioden  gir  ikke  Tilskuddsmottaker  krav  på    

ytterligere  tilskudd  ut  over  det  som  følger  av  punktene  15  og  19,  eller  andre  endringer  i  Avtalen.   

11 .   R e g e l v e r k e t   om  offentlige  anskaffelser  mv.   

Tilskuddsmottaker  s k a l   f ø l g e   l o v   o g   forskr i f t   o m   offent l ige   anskaffelser   v e d   t i lde l ing   a v    

leverandørkontrakter  så  langt  regelverket  kommer  t i l   anvendelse  p å   anskaffelser  under   Avtalen.   

Tilskuddsmottaker  skal  vurdere  i  hvilken  grad  reglene  kommer  til  anvendelse  og  har  risikoen  for  denne   

vurderingen.   

Tilskuddsmottaker  e r   kjent  med  anskaffelsesforskriften  (FOR-2016-08-12-974)  §  1-3,  som  innebærer   
at  anskaffelsesloven  (LOV-  2016-06-17-73)  og  anskaffelsesforskriften  gjelder  når  private  inngår  bygge-   

og  anleggskontrakter  og  tilknyttede  tjenestekontrakter  hvor  det  offentlige  yter  et  direkte  tilskudd  på   

mer  enn  50  %.   

For  øvrig  skal  Tilskuddsmottaker  følge  hovedprinsippene  i  lov  om  offentlige  anskaffelser  og  tildele   

alle  kontrakter  e t ter   konkurranse,  i  samsvar  med  god  industripraksis.   

DEL  III  –  ETABLERING   

12 .   E t a b l e r i n g   av  Fangstanlegget   

12 .1   P r o s j e k t e r i n g   og  bygging  av  Fangstanlegget   

Tilskuddsmottaker  ska l   sørge   f o r   e tabler ing  a v   Fangstanlegget  i  samsvar   m e d   Avtalen.  D e t t e    

innebærer  a t   Tilskuddsmottaker  h a r   ansvar   f o r   prosjektering,  innkjøp,  bygging,  integrasjon  o g    

ferdigstillelse  av  Fangstanlegget.   
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Kostnadene  til  etablering  av  Fangstanlegget  reguleres  av  punkt  15.   

Tilskuddsmottaker  kan  bare  kreve  Avtalejustering  ved  hindringer  som  utgjør  Force  Majeure  eller  ved   

andre  forhold  som  Staten  uttrykkelig  har  påtatt   seg  hele  risikoen  for  i  henhold  til  punkt  27.   

Tilskuddsmottakers  forpliktelser,  risiko  og  ansvar  e t ter   Avtalen  påvirkes  ikke  av  at  deler  av  Arbeidet   

utføres  av   leverandører,  med  mindre  annet  fremgår  uttrykkelig  av  Avtalen.  Tilskuddsmottaker  skal   

lojalt  håndheve  alle  rettigheter  og  beføyelser  overfor  leverandører,  herunder  for  å  ivareta  Statens   

interesser  i  samsvar  med  Avtalen.   

1 2 . 2   K r a v   til  Fangstanlegget   

Overordnede  krav  til  Fangstanlegget,  herunder  Designkapasitet  og  Kvalitetskrav,  fremgår  av  Vedlegg   

A  og  Design  Basis  for  CCS-Prosjektet  (Bilag  1  til  Vedlegg  A).  Tilskuddsmottaker  skal  utføre  eller  besørge   

utført  alt  arbeid  som  er  nødvendig  for  å  ferdigstille  og  drive  Fangstanlegget  i  samsvar  med  Avtalen.   

Planlagt  utførelse  av  Arbeidet  er  beskrevet  nærmere  i  Tilskuddsmottakers  Arbeidsbeskrivelse  (Bilag  2   

til  Vedlegg  A)  og   Forprosjektet  (Bilag  3  t i l   Vedlegg  A).  Verken  Vedlegg  A  el ler   bilagene  t i l   de t te    

inneholder  en  uttømmende  beskrivelse  av  Tilskuddsmottakers  forpliktelser.   

Vilkårene  i  Vedlegg  A  og  Design  Basis  ligger  fast  og  kan  bare  endres  ved  avtale  mellom  Partene  eller   

instruks  fra  Staten  i  henhold  til  punkt  8.5.   

Også  Tilskuddsmottakers  Arbeidsbeskrivelse  og  Forprosjekt  er   bindende  for  Tilskuddsmottaker,  men   

disse  kan  endres  av  Tilskuddsmottaker  i  samsvar  med  punkt  12.3  og  forutsettes  også  videreutviklet   

innenfor  Avtalens  rammer  i  samsvar  med  Vedlegg  A  punkt  8.    

Verken  f e i l ,   mangler ,   videreutvikling,  veks t   e l l e r   endringer   i  forhold  t i l   Forprosjektet  e l l e r    

Tilskuddsmottakers  Arbeidsbeskrivelse  gir  grunnlag  for  Avtalejustering  i  henhold  t i l   punkt  27  eller   

andre  endringer  i  Avtalen.  Dette  innebærer  a t   både  kostnadsreduksjoner  og  kostnadsøkninger  deles   

mellom  Partene  i  henhold  t i l   punkt  15.  Tilskuddsmottaker  kan  heller  ikke  kreve  Avtalejustering  i   

henhold  til  punkt  27  eller  ytterligere  tilskudd  ut  over  det  som  følger  av  punktene  15  og  19  ved  mindre   

endringer  i  Design  Basis  som  ikke  påfører  Tilskuddsmottaker  merkostnader  av  betydning  ut  over  det   

som  med  rimelighet  kunne  forutses.  Dette  gjelder  uavhengig  av  om  endringen  skjer  ved  instruksjon  i   

henhold  til  punkt  8.5  eller  på  annen  måte.   

Ved  vurderingen  av  hva  Tilskuddsmottaker  med  rimelighet  kunne  forutse,  skal  det  blant  annet  legges   

vekt  p å   dialogen  mellom  Tilskuddsmottaker,  Gassnova  o g   Transport-  o g   Lageransvarlig  forut   fo r    

inngåelsen  av  Avtalen.   

12 .3   P r o s j e k t e r i n g s e n d r i n g e r    

Tilskuddsmottaker  skal  sørge  for  at  prosjekteringsunderlaget  fra  Forprosjektet  utvikles  i  samsvar  med   

Vedlegg  A  punkt  8.   

Dersom  det   e r   nødvendig  av   tekniske  grunner,  eller  hensiktsmessig  for  å  oppnå  kostnadsreduksjon   

eller  forbedringer,  kan  Tilskuddsmottaker  innenfor  rammene  av  Design  Basis  og  Avtalen  for  øvrig  gjøre   

endringer  i  forhold  til  Forprosjekt  og  Tilskuddsmottakers  Arbeidsbeskrivelse.   

Staten  skal  holdes  orientert  o m   slike  endringer  i  forhold  t i l   Forprosjekt  e l ler   Tilskuddsmottakers   

Arbeidsbeskrivelse.  Endringer  som  kan  antas  å  ha  betydning  for  Grensesnitt  eller  andre  deler  av  CCS- 

Prosjektet  i  Etablerings-  eller  Driftsperioden,  skal  varsles  særskilt  før  de  implementeres.   
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Dersom  en  foreslått  endring  etter  Statens  syn  ikke  er  forenlig  med  andre  deler  av  CCS-Prosjektet,  kan   

Staten  pålegge  Tilskuddsmottaker  å  gjennomføre  i  henhold  til  Forprosjekt  eller  Tilskuddsmottakers   

Arbeidsbeskrivelse.  Et  slikt  pålegg  utgjør  ikke  en  instruks  i  henhold  til  punkt  8.5,  og  gir  ikke  grunnlag   

for  Avtalejustering.   

Tilskuddsmottaker  kan  også  be   om  endringer  i  Design  Basis  ved  uforutsette  problemer  knyttet  t i l    

funksjonalitet  av   fangstteknologi  eller  integrasjon  mellom  Fangstanlegget  og  Produksjonsanlegget,   
som  har  negativ  innvirkning  på  driften  av  Produksjonsanlegget,  og  som  Tilskuddsmottaker  ikke  med   

rimelighet  k a n   unngå  e l l e r   overvinne  følgene  a v   u t e n   u lempe  e l l e r   t a p   knyt te t   t i l   dr i f ten   a v    

Produksjonsanlegget.   

Staten  skal  ikke  nekte  samtykke  u t en   rimelig  grunn.  Ulempe  eller  merkostnader  a v   betydning  for   

andre  deler  av  CCS-Prosjektet  eller  CO2  Helkjede  skal  alltid  anses  som  rimelig  grunn.   

13 .   L e v e r a n d ø r k o n t r a k t e r    

13.1  K o n t r a k t s t r a t e g i    

Tilskuddsmottaker  skal  ha  en  kontraktstrategi  som  beskrevet  i  Vedlegg  D  punkt  6.  Anskaffelser  skal   

gjennomføres  i  samsvar  med  denne.   

1 3 . 2   K r a v   til  leverandørkontrakter   

13 .2 .1   Markedsmessig   ansvars-  og  risikofordeling   

Tilskuddsmottaker  s k a l   i  a l l e   leverandørkontrakter   t i l s t r e b e   r egu le r inger   s o m   b e g r e n s e r    

Tilskuddsmottakers  kostnader  og  risiko,  og  som  samtidig  tilrettelegger  for  god  prosjektgjennomføring.   

Tilskuddsmottaker  skal  herunder  tilstrebe  a t   alle  leverandørkontrakter  inngås  på   markedsmessige   

vilkår  med:   

(a)  E n   risikofordeling  som  innebærer  at   leverandøren  bærer   en   vesentlig  del  av  risikoen   

for  forhold  innenfor  hans  kontroll;   

(b)  E t   vederlagsformat  som  er  tilpasset  ytelsene  og  som  sikrer  en  rimelig  balanse  mellom   

kostnadsnivå  og  forutberegnelighet;   

(c)  E n   betalingsplan  hvor  en  rimelig  andel  av  vederlaget  først  forfaller  til  betaling  e t ter    

ferdigstillelse/levering  eller  sikres  ved  en  garanti  som  gir  tilfredsstillende  sikkerhet;   

(d)  S a n k s j o n e r   ved  forsinkelse  som  gir  leverandøren  insentiv  til  å  levere  kontraktsmessig   

til  avtalt  tid;   

(e)  G a r a n t i e r   som  gir  krav  på  utbedring  av  feil  for  leverandørens  regning  eller  erstatning   

for  utbedringskostnader ,   o g   u t e n   u r i m e l i g   o m f a t t e n d e   e l l e r   u sedvan l ige    

ansvarsbegrensninger;  og   

(f)  G a r a n t i p e r i o d e   og  reklamasjonsfrist  som  sikrer  en  reell  mulighet  til  å  avdekke  mangler   

og  fremsette  garantikrav  et ter   ferdigstillelse/levering.   

13 .2 .2   Abso lu t t e   krav  til  IPR,  avbestilling  mv.   

Alle  leverandørkontrakter  skal  inneholde  følgende  vilkår:   
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(a)  P l i k t   for   leverandøren  t i l   å  ha   e t   prosjektstyringssystem  i  samsvar  med   kravene  i   

Vedlegg  D  punkt  7.1;   

(b)  P l i k t   for  leverandøren  til  å  gjøre  tilgjengelig  teknologi  som  utvikles  i  forbindelse  med   

leveransen  e t t e r   leveranseavtalen  i  h e l e   EØS-området  p å   markedsmessige  o g    

kommersielle  vilkår,  men  med  unntak  for  Bakgrunnsrettigheter;   

(c)  P l i k t   for  leverandøren  til  å  legge  til  re t te   for  a t   Tilskuddsmottaker  kan  oppfylle  sine   

forpliktelser  knyttet  til  gevinstrealisering  og  kunnskapsdeling  i  henhold  til  punkt  31,   

herunder  plikt  til  å  dele  informasjon  med  Tilskuddsmottaker;   

(d)  Skades løsholde lse   fra  leverandøren  i  tilfelle  inngrep  i  patentrett igheter  eller  andre   

immaterielle  rettigheter  i  forbindelse  med  Arbeidet  eller  Tilskuddsmottakers  bruk  av   

Fangstanlegget;   

(e)  I  tilfelle  inngrep  i  patentrettigheter  eller  andre  immaterielle  rettigheter,  en  plikt  for   

leverandøren  til  for  egen  regning  å  anskaffe  nødvendige  lisensrettigheter  eller  foreta   

nødvendige  modifikasjoner  i  leveransen  fo r   å  sikre  a t   Tilskuddsmottakers  b ruk   a v    

denne  ikke  er  i  strid  med  tredjemanns  rettigheter;   

(f)  Oppsigelses- /avbest i l l ingsret t   f o r   Tilskuddsmottaker  s o m   g i r   Tilskuddsmottaker   

samme  adgang  til  oppsigelse/avbestilling  som  Staten  har  e t ter   denne  Avtalen,  og  med   

eventuell  oppsigelses-/avbestillingserstatning  begrenset  t i l   leverandørens  pådra t te    

kostnader  tillagt  fortjenestetap,  og  sedvanlig  tapsbegrensningsplikt;   

(g)  R e t t   f o r   Tilskuddsmottaker  t i l   å  g i   S ta ten   samme  innsyn/informasjon  knyt te t   t i l    

kontrakten  som  Tilskuddsmottaker  har;   

(h)  K r a v   til  etikk  og  samfunnsansvar  som  viderefører  Avtalens  krav;   

(i)  R e t t   for  Tilskuddsmottaker  til  å  utføre  revisjoner,  verifikasjoner  og  gjennomganger  av   

leverandørens  arbeid  for  å  sikre  etterlevelse  av   kravene  nevnt  i  det te   punkt  13.2.2;   

og   

(j)  N o r s k   lovvalg  og  tvisteløsning  ved  alminnelige  domstoler  i  Norge.   

Kravene  i  bokstavene  (a)  til  (j)  gjelder  bare  i  den  grad  det  er  relevant  ut  fra  anskaffelsens  innhold.   

Dersom  det  ikke  er   mulig  for  Tilskuddsmottaker  å  få  gjennomslag  for  disse  vilkårene  i  forhandlinger   

med  leverandører,  kan  Tilskuddsmottaker  be  om  at  Staten  samtykker  til  avvik.  Staten  skal  ikke  nekte   

å  gi  slikt  samtykke  uten  rimelig  grunn.   

13 .2 .3   Viderefør ing   av  visse  forpliktelser   

Ved  bruk  a v   leverandører  e r   de t   Tilskuddsmottakers  ansvar  a t   Avtalens  forpliktelser  reflekteres  i   

leverandørkontaktene  hvis  og  i  den   grad  de t te   e r   nødvendig  for  a t   Tilskuddsmottakers  skal  kunne   

oppfylle  sine  forpliktelser  overfor  Staten  e t t e r   Avtalen.  Dette  gjelder  særlig  punktene  15.3,  29.2,   

33.4  og  36.   

13 .3   I n f o r m a s j o n   om  sentrale  leverandørkontrakter   

Tilskuddsmottaker  skal  holde  Staten  orientert  om  forhandling  og  inngåelse  av,  og  hovedinnholdet  i,   

alle  leverandørkontrakter  med  en  forventet  kontraktsverdi  over  NOK  100  millioner.   
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Det  samme  gjelder  senere  ikke-ubetydelige  endringer  i  arbeidsomfang,  fremdriftsplan  eller  avtalte   

vilkår  i  slike  leverandørkontrakter.  Endringer  som  kan  antas  å  ha  betydning  for  Grensesnitt  eller  andre   

deler  av  CCS-Prosjektet  i  Etablerings-  eller  Driftsperioden,  herunder  for  Ferdigstillelsen,  skal  varsles   

særskilt  før  de  implementeres.   

Nærmere  regler  er  gitt  i  Vedlegg  D,  særlig  punkt  7.2,  7.4,  7.5  og  13.1.   

1 3 . 4   I n n s y n   i  leverandørkontrakter   

Tilskuddsmottaker  skal   p å   forespørsel  g i   S ta ten   fullt   innsyn  i  a l le   leverandørkontrakter  uanset t    

kontraktsverdi,  h e r u n d e r   a l l e   t i l l e g g s -   e l l e r   e n d r i n g s a v t a l e r ,   e n d r i n g s o r d r e r ,    

endringsordreforespørsler,  omtvistede  endringsordrer,  møtereferater  og  annen  korrespondanse.   

13 .5   T v i s t e r   knyttet  til  leverandørkontrakter   

Tilskuddsmottaker  s k a l   ho lde   S t a t e n   o r ien te r t   o m   uenigheter   o g   re t ts tvis ter   i  tilknytning  t i l    

leverandørkontrakter.  Tilsvarende  g je lder   eventuel le   a n d r e   tv i s t e r   s o m   k a n   h a   betydning  f o r    

etablering  eller  drift  av  Fangstanlegget,  eller  for  omfanget  av  Investeringstilskudd  eller  Driftstilskudd.   

Staten  har  rett,  men  ikke  plikt,  til  å  utøve  partshjelp  innenfor  rammene  av  tvisteloven  (LOV-2005-06- 

17-90)  §  15-7.   

Potensielle  forl ik  ska l   forelegges  S t a t en   f o r   kommentarer   f ø r   forlik  inngås.  Punkt  8 . 5   g je lder    

tilsvarende  så  langt  den  passer.   

14 .   F r e m d r i f t s p l a n e r   og  forsinkelse   

14.1  M i l e p æ l e r    

Tilskuddsmottaker  skal  ved  etableringen  av  Fangstanlegget  overholde  fristene  angitt  som  Milepæler  i   

Vedlegg  C.   

Milepælene  skal  ligge  fast  gjennom  Etableringsperioden.  Milepælene  kan  bare  endres  i  samsvar  med   

punkt  27,  instruks  i  henhold  til  punkt  8.5  eller  avtale  mellom  Partene.   

1 4 . 2   T i l s k u d d s m o t t a k e r s   fremdriftsplan   

Tilskuddsmottaker  skal  utarbeide  og  løpende  oppdatere  Overordnet  Plan,  Detaljplan  og  Arbeidsplan  i   

samsvar  med  Vedlegg  C  og  Vedlegg  D  punkt  7.2.   

Tilskuddsmottaker  skal  gjennomføre  baseline  og  utarbeide  baseline-rapport  hvert  halvår  i  samsvar   

med  Vedlegg  C  punkt  2.1  og  Vedlegg  D  punkt  7.4,  og  ellers  ved  behov.   

14 .3   F r e m d r i f t s r a p p o r t e r i n g    

Tilskuddsmottaker  skal  månedlig  rapportere  fremdrift  i  samsvar  med  Vedlegg  D  punkt  7.2,  7 .4   og   

13.1.   

1 4 . 4   F o r s i n k e l s e r    

Tilskuddsmottaker  skal  uten  ugrunnet  opphold  sende  særskilt  varsel  til  Staten  dersom  det  er  grunn  til   

å  an ta   a t   d e t   vil  oppstå  forsinkelse  i  forhold  t i l   noen  a v   Milepælene.  Tilsvarende  gjelder  andre   

forsinkelser  som  kan  antas  å  ha  betydning  for  Grensesnitt  eller  andre  deler  av  CCS-Prosjektet.   
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Varselet skal angi årsaken til forsinkelsen, omfanget av forsinkelsen, hvilke tiltak som er eller vil bli 

iverksatt for å avhjelpe forsinkelsen, hvilken effekt avhjelpen er estimert å gi, samt når 

Fangstanlegget forventes ferdigstilt med de tiltak Tilskuddsmottaker iverksetter. 

Tilskuddsmottaker skal iverksette hensiktsmessige tiltak for å avhjelpe forsinkelsen så langt det  er et 

rimelig forhold mellom tiltakenes forventede kostnad og forventet effekt på forsinkelsen. Kostnadene 

til slike tiltak reguleres av punkt 15 og gir ikke ret t  til Avtalejustering. 

Ved forsinkelser skal Partene i fellesskap søke å finne praktiske løsninger slik at negative konsekvenser 

for øvrige deler av CCS-Prosjektet og CO2 Helkjede blir minst mulig. 

15 .  Investeringstilskudd fra Staten 

15.1 Investeringstilskudd og Tilskuddsmottakers Investeringsandel 

15.1 .1  Investeringstilskudd –faktiske kostnader 

Staten skal yte Investeringstilskudd basert på Tilskuddsmottakers faktiske kostnader til etablering av 

Fangstanlegget i samsvar med Avtalen (Tilskuddsberettigede Etableringskostnader): 

(a) Staten skal yte Investeringstilskudd tilsvarende 45,12 % av Tilskuddsberettigede 

Etableringskostnader, oppad begrenset til Maksimalt Investeringstilskudd; 

(b) Tilskuddsmottaker skal dekke Tilskuddsberettigede Etableringskostnader som ikke skal 

dekkes av Staten (Tilskuddsmottakers Investeringsandel). 

Tilskuddsmottaker skal alene dekke de første NOK 500 millioner Tilskuddsberettigede 

Etableringskostnader før Staten skal yte Investeringstilskudd. Tilskuddsberettigede 

Etableringskostnader pådratt før Signeringsdagen skal ikke medregnes i denne forbindelse, bortsett 

fra de kostnadene som er angitt i punkt 15.2.1 tredje avsnitt. 

Andelen i forrige avsnitt som Tilskuddsmottaker alene skal dekke, skal justeres for generelle endringer 

i prisnivået (inflasjon/deflasjon), som regulert i Vedlegg B. 

15 .1 .2  Investeringstilskudd –kostnader  til etablering 

Bare Tilskuddsberettigede Etableringskostnader som beskrevet i det te  punkt 15 og i Vedlegg B gir 

grunnlag for Investeringstilskudd e t t e r  Avtalen. 

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader omfatter kostnader til etablering av Fangstanlegget som 

beskrevet i punkt 12 og Vedlegg A med bilag, og som: 

(a) Pådras i perioden fra Startdagen til Ferdigstillelse, herunder kostnader for arbeid som 

er utført før Ferdigstillelse, men forfaller først e t t e r  Ferdigstillelse, med mindre annet 

er uttrykkelig angitt i Vedlegg B; eller 

(b) Pådras e t t e r  Ferdigstillelse til eventuelt gjenstående arbeid som angitt i Vedlegg B. 

Innenfor Maksimalbudsjett Etableringskostnader kan også Tilleggsinvesteringer i løpet av en 12- 

månedersperiode e t t e r  Ferdigstillelse inngå i Tilskuddsberettigede Etableringskostnader, forutsatt at: 

(a) Investeringen er nødvendig for at Fangstanlegget kan drives som forutsatt i Avtalen 

gjennom Driftsperioden; 
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(b) Investeringen ikke dekkes av utbedrings- eller garantikrav mot leverandør; og 

(c) Investeringen ikke dekkes av forsikringsoppgjør. 

Andre investeringer, herunder investeringer i kapasitetsøkninger ut over Designkapasitet, kan ikke 

inngå i Tilskuddsberettigede Etableringskostnader (eller Tilskuddsberettigede Driftskostnader). 

Eventuelle kostnader som ikke kvalifiserer som Tilskuddsberettigede Etableringskostnader (eller 

Tilskuddsberettigede Driftskostnader), skal dekkes av Tilskuddsmottaker alene. 

15 .1 .3  Maksimalt Investeringstilskudd 

Maksimalt Investeringstilskudd er begrenset oppad til NOK 1.553 millioner. 

Maksimalt Investeringstilskudd skal justeres for endringer i valutakurser og generelle endringer i 

prisnivået (inflasjon/deflasjon) i samsvar med Vedlegg B punkt 4. 

1 5 . 2  Tilskuddsberettigede Etableringskostnader 

15.2 .1  Nødvendige merkostnader 

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader omfatter Tilskuddsmottakers kostnader til etablering av 

Fangstanlegget, samt nødvendige tilpasninger på Produksjonsanlegget og integrasjon mellom 

Fangstanlegg og Produksjonsanlegg eller Ekstern Infrastruktur. 

Slike kostnader til etablering, tilpasning og integrasjon av Fangstanlegget er Tilskuddsberettigede 

Etableringskostnader i den utstrekning de er nødvendige for å oppfylle Avtalens krav, herunder de 

krav og aktiviteter beskrevet i Vedlegg A og dets Bilag 1, 2 og 3. 

Inntil NOK 500 millioner av de kostnader Tilskuddsmottaker har pådratt seg i suspensjonsperioden 

nærmere angitt i Vedlegg F, skal anses som Tilskuddsberettigede Etableringskostnader. Dersom 

Ferdigstillelsesbekreftelse, jf. punkt 16.3 ikke blir utstedt, herunder fordi Avtalen er sagt opp eller 

hevet e t t e r  punkt 33 og 35.4 eller Fangstanlegget ikke kommer til å bli realisert e t t e r  punkt 34, skal 

likevel ikke slike kostnader anses som Tilskuddsberettigede Etableringskostnader og skal derfor 

utelukkende dekkes av Tilskuddsmottaker. 

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader er begrenset til Tilskuddsmottakers nødvendige 

merkostnader knyttet til CO2-håndtering i samsvar med Avtalen. 

Vurderingen av hva som er en nødvendig merkostnad, skal ta utgangspunkt i hva som e t t e r  

Tilskuddsmottakers forsvarlige vurdering fremstår som nødvendig på det  tidspunktet kostnaden 

pådras. 

Kostnader som ville påløpt uavhengig av CO2-håndtering eller som går ut over de t  som er nødvendig, 

kvalifiserer ikke som Tilskuddsberettigede Etableringskostnader. 

Kostnader til oppgradering, utbedring eller andre tiltak på Produksjonsanlegget kvalifiserer ikke som 

Tilskuddsberettigede Etableringskostnader ut over det som er angitt i de t te  punkt 15.2.1. 

Kostnader til tiltak som også er til nytte eller har verdi for Tilskuddsmottakers øvrige virksomhet, skal 

fordeles som angitt i Vedlegg B slik at en avtalt andel inngår i Tilskuddsberettigede 

Etableringskostnader og resten dekkes av Tilskuddsmottaker alene. 
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15 .2 .2   D i r e k t e   kostnader   

Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  e r   begrenset  t i l   Tilskuddsmottakers  direkte  kostnader   

knyttet  til  CO2-håndtering  i  samsvar  med  Avtalen.  Eventuelle  indirekte  kostnader  kvalifiserer  ikke  som   

Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  med  mindre  det  er  uttrykkelig  angitt  i  Vedlegg  B.   

Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  k a n   omfa t t e   b å d e   kostnader   t i l   leverandører,  a n d r e    

uavhengige  t redjepar ter ,   Tilskuddsmottakers  Tilknyttede  Selskaper  o g   Tilskuddsmottakers  e g n e    

kostnader,  i  samsvar  med  Avtalen.   

Kostnader  til  leverandører  og  andre  uavhengige  tredjeparter  skal  belastes  uten  påslag  av  noen  art.   

Tilskuddsmottakers  egne  kostnader  skal  utelukkende  belastes  gjennom  avtalte  t imerater   inntatt   i   

Vedlegg  B.  Timeratene  skal  inkludere  alle  relevante  kostnader,  herunder  lønn,  overtid,  feriepenger,   

reisekostnader,  kontorkostnader,  sosiale  kostnader,  forsikringer  og  opplæring.  Timeratene  skal  være   

kostnadsbaserte  og  uten  fortjeneste  eller  administrasjons-  og  ledelsespåslag  (overhead)  ut  over  det   

som  er  uttrykkelig  angitt  i  Vedlegg  B.   

Bestemmelsene  i  foregående  avsnitt  gjelder  tilsvarende  for  kostnader  som  pådras  av  eller  ved  bruk   

av  Tilskuddsmottakers  Tilknyttede  Selskaper  eller  deres  personell.   

Tilskuddsmottaker  har  ikke  rett   til  å  belaste  som  Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  bruk  av   

grunn,  anlegg  eller  infrastruktur  som  Tilskuddsmottaker  allerede  eier,  leier  eller  på  annet  grunnlag   

disponerer,  m e d   mindre   s l i k   r e t t   e r   e rve rve t   e l l e r   u tv ide t   u te lukkende  f o r   e tab le r ing   a v    

Fangstanlegget  som  uttrykkelig  angitt  i  Vedlegg  B.  Det  samme  gjelder  Tilskuddsmottakers  eventuelle   

immaterielle  rettigheter.   

15 .2 .3   Merverdiavgift    

Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  skal  beregnes  eksklusive  merverdiavgift.   

15 .2 .4   A n d r e   kostnader   

Kostnader  t i l   gevinstrealisering  o g   kunnskapsdeling  k a n   b e l a s t e s   s o m   Tilskuddsberettigede   

Etableringskostnader  i  den  utstrekning  det  fremgår  av  Vedlegg  B.   

Kostnader  til  fremtidig  fjerning  av  Fangstanlegget  reguleres  av  punkt  32.3,  33.2  og  33.3,  og  skal  ikke   

inngå  i  Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader.   

Kostnader  t i l   øvrige  investeringer,  vedlikehold  o g   dr i f t   a v   Fangstanlegget  e t t e r   Ferdigstillelse   

reguleres  av  punkt  19,  og  skal  ikke  inngå  i  Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader.   

15 .3   K o s t n a d s r a p p o r t e r i n g    

Tilskuddsmottaker  skal  uten  ugrunnet  opphold  sende  særskilt  varsel  til  Staten  dersom  det  er  grunn  til   

å  anta  at  totale  Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  vil  overstige  Budsjettet.   

Tilskuddsmottaker  skal  månedlig  rapportere  påløpte  kostnader  i  forhold  til   Budsjett  i  samsvar  med   

Vedlegg  D,  særlig  punkt  7.4  og  13.1.   

For  planleggings-  og  budsjettformål  skal  Tilskuddsmottaker  på  forespørsel  oppgi  forventede  kostnader   

for  slike  perioder  fremover  i  tid  som  Staten  måtte  be  om.   
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16 .  Ferdigstillelse 

16.1 Mekanisk Ferdigstillelse og Systemutprøving 

Tilskuddsmottaker skal sørge for Mekanisk Ferdigstillelse og Systemutprøving i samsvar med Vedlegg 

A punkt 11.1 og 11.2. 

Tilskuddsmottaker skal før oppstart av Akseptansetesten skriftlig bekrefte og dokumentere overfor 

Staten at Fangstanlegget har oppnådd Mekanisk Ferdigstillelse og Systemutprøving er gjennomført i 

samsvar med Avtalen, og at Fangstanlegget er klargjort for oppstart av Akseptansetesten. 

1 6 . 2  Akseptansetest 

Etter oppnådd Mekanisk Ferdigstillelse og gjennomført Systemutprøving av Fangstanlegget skal 

Tilskuddsmottaker gjennomføre en Akseptansetest i samsvar med Vedlegg A punkt 11.3. 

Tilskuddsmottaker skal benytte en kompetent og uavhengig tredjepart til å verifisere og bekrefte 

resultatene av Akseptansetesten. 

Dersom Fangstanlegget ved Akseptansetesten ikke tilfredsstiller de minstekravene som er oppstilt i 

Vedlegg A, skal Tilskuddsmottaker innen 14 Dager utarbeide en plan for utbedring av feil/mangler, 

og gjennomføring av en ny Akseptansetest. 

Bestemmelsene i de t te  punkt 16.2 gjelder tilsvarende for fornyede Akseptansetester. 

Etter gjennomføring av en vellykket Akseptansetest skal Tilskuddsmottaker skriftlig bekrefte og 

dokumentere i form av en testrapport fra den oppnevnte uavhengige tredjepart,  at Fangstanlegget 

er ferdigstilt i samsvar med Avtalen. 

16 .3  Ferdigstillelsesbekreftelse 

Ferdigstillelse e t t e r  Avtalen inntreffer når Staten utsteder Ferdigstillelsesbekreftelse i henhold til 

det te  punkt 16.3. 

Staten skal utstede Ferdigstillelsesbekreftelse når: 

(a) Tilskuddsmottaker har bekreftet og dokumentert at Fangstanlegget er Mekanisk 

Ferdigstilt og Systemutprøving gjennomført i samsvar med Avtalen; 

(b) Tilskuddsmottaker har gjennomført en vellykket Akseptansetest i samsvar med 

Avtalen; og 

(c) Resultatet av Akseptansetesten er verifisert og bekreftet av en uavhengig tredjepart. 

Utstedelse av Ferdigstillelsesbekreftelse har følgende virkninger: 

(a) Etableringsperioden opphører og Arbeidet går over i Driftsperioden; 

(b) Senere pådratte kostnader kvalifiserer ikke som Tilskuddsberettigede 

Etableringskostnader og gir ikke ret t  på Investeringstilskudd, med de unntak som er 

uttrykkelig angitt i punkt 15 og Vedlegg B; 

(c) Tilskuddsmottaker får rett  til Driftstilskudd i samsvar med Avtalen; og 
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(b) Løpende tilstrebe å identifisere og gjennomføre tiltak som er egnet til å effektivisere 

og optimalisere driften av Fangstanlegget; og 

(c) Løpende utføre vedlikehold, reparasjoner og nødvendige utskiftninger slik at 

Fangstanlegget kan drives i samsvar med Avtalen. 

Tilskuddsmottaker skal ikke illojalt unnlate, redusere eller begrense driften, vedlikeholdet eller 

nødvendige reparasjoner av Fangstanlegget for å begrense egne kostnader. Tilskuddsmottaker skal 

heller ikke påføre Staten kostnader knyttet til drift, vedlikehold og reparasjoner ut over det  som 

samlet sett  er rasjonelt og kostnadseffektivt i Driftsperioden. 

Tilskuddsmottaker kan ved driften av Fangstanlegget ta rimelig hensyn til driften av 

Produksjonsanlegget, og skal ikke være forpliktet til å drive Fangstanlegget på en måte som påfører 

Produksjonsanlegget eller Tilskuddsmottakers virksomhet ulempe eller tap. 

Tilskuddsmottaker skal varsle Staten uten ugrunnet opphold dersom driften av Fangstanlegget 

begrenses på grunn av forhold som nevnt i foregående avsnitt. Slike forhold gir ikke Tilskuddsmottaker 

krav på Avtalejustering eller økt Driftstilskudd ut over det  som følger av punkt 19. 

1 8 . 2  Plikt til å fange tilgjengelig CO2 

Tilskuddsmottaker skal drive Fangstanlegget i samsvar med god praksis for forsvarlig og 

kostnadseffektiv drift av industrianlegg, og slik at mest mulig av CO2 som er tilgjengelig fra 

Produksjonsanlegget fanges. 

18 .3  Plikt til å levere CO2 

Tilskuddsmottaker skal i Driftsperiodens Del 1 levere all CO 2 som fanges i Fangstanlegget og som 

Staten er forpliktet til å ta imot e t t e r  Avtalen, til Transport- og Lageransvarlig i samsvar med Avtalen. 

I Driftsperiodens Del 2 skal Tilskuddsmottaker sørge for lagring av all CO2som fanges. 

CO2 skal leveres på Utskipningspunktet. Risikoen for CO2 går i Driftsperiodens Del 1 over fra 

Tilskuddsmottaker til Staten ved levering. 

Tilskuddsmottaker kan disponere CO2 med biogent opphavforandre formål (CCU), såfremt 

i. slik disponering/utnyttelse oppfyller de til enhver tid gjeldende krav i lov- og 

forskriftsverk for slik disponering/utnyttelse av biogent CO2; 

ii. Tilskuddsmottaker påviser at slik disponering/utnyttelse av biogent CO 2 har netto 

positiv klimaeffekt; og 

iii. Tilskuddsmottaker kan dokumentere at CO2-en lagres permanent i tråd med EUs 

definisjon av permanens i den kommende forordning om sertifiseringsrammeverk for 

permanent karbonfjerning, karbonlandbruk og karbonlagring i produkter (CCU- 

forordningen). 

Alternativ bruk, omsetning eller avsetning av CO2, utover det  som fremgår over i det te  punktet er 

ikke tillatt uten Statens skriftlige forhåndssamtykke. 

1 8 . 4  Statens plikt til å sørge for mottak, transport og lagring av CO2 

Staten er ansvarlig for at Transport- og Lageransvarlig kan motta, transportere og lagre 

Tilskuddsmottakers CO2, inntil 5 400 m 3 CO2hver fjerde Dag og oppad begrenset til 400 000 tonn CO2 
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pr.  år.  Staten  skal  sikre  a t   slik  mottak,  transport  og  lagring  er   i  henhold  til  de  enhver  tid  gjeldende   

regulatoriske  k r a v   o g   vi lkår   f o r   å  unngå   eventuel le   CO2-kvotekostnader  e l l e r   CO2-avgift  f o r    

kvotepliktige  eller  avgiftspliktige  utslipp.    

Staten  eller  Transport-  og  Lageransvarlig  er  ikke  forpliktet  til  å  motta,  og  Tilskuddsmottaker  har  ikke   

rett   å  levere,  CO2  utover  dette.    

Forpliktelsen  t i l   å  mot ta ,   transportere  o g   lagre  Tilskuddsmottakers  CO2  skal  fastlegges  nærmere    

gjennom  lasteprogrammer  som  utarbeides  av  Transport-  og  Lageransvarlig  i  samsvar  med  Vedlegg  H.   

Dersom  Transport-  og  Lageransvarlig  ikke  kan  motta  CO2  i  samsvar  med  lasteprogrammer  fastlagt  i   

samsvar  med  Avtalen,  og  dette  ikke  skyldes  Tilskuddsmottaker  eller  noen  han  svarer  for,  skal  Staten   

dekke  Tilskuddsmottakers  kostnader  i  henhold  til  punkt  28.2.   

Staten  er  ikke  forpliktet  til  å  sørge  for  mottak  av  CO2  som  avviker  fra  spesifikasjonene  angitt  i  Vedlegg   

A  punkt  5.2.   

Dette  punkt  18.4  gjelder  bare  i  Driftsperiodens  Del  1.  I  Driftsperiodens  Del  2  er  det  Tilskuddsmottakers   

eget  ansvar  å  inngå  avtale(r)  om  transport-  og  lagringstjenester,  jf.  punkt  2.2  siste  avsnitt.   

18 .5   M å l i n g   og  dokumentasjon   

Tilskuddsmottaker  er  ansvarlig  for  å  måle  mengden  CO2  som  leveres  til  Transport-  og  Lageransvarlig,   

jf.  Vedlegg  A  punkt  15.3.  Nærmere  regler  om  måling  av   mengde  CO2  som  leveres  t i l   Transport-  og   

Lageransvarlig  er  gitt  i  Vedlegg  H.   

Tilskuddsmottaker  e r   også  ansvarlig  for  å  måle  andelene  av  henholdsvis  biogent  og  fossilt  CO2  som   

leveres  til  Transport-  og  Lageransvarlig.   

Etter  Transport-  o g   Lageravtalen  (vedlegg  A  punk t   10 .2 .3)   s k a l   Transport-  o g   Lageransvarlig   

rapportere  lagret   mengde  t i l   Tilskuddsmottaker,  o g   rapporten  skal   g i   tilstrekkelig  grunnlag  f o r    

rapportering  t i l   relevante  myndigheter.  S ta ten  skal  medvirke  t i l   a t   Transport-  o g   Lageransvarlig   

oppfyller  denne  forpliktelsen.   

Rapporteringsplikten  i  foregående  avsnit t   g je lder   k u n   i  Driftsperiodens  De l   1 ,   o g   g je lder   ikke   

opprinnelsen  av  CO2  som  er  lagret  (herunder  andeler  av  biogent  og  fossilt  CO2).   

18 .6   S t a t e n s   re t t   til  å  disponere  over  mottatt   CO2   

Staten  kan,  innenfor  rammene  som  følger  i  punkt  18.4,  fr i t t   disponere  over  CO 2  som  leveres  fra   

Tilskuddsmottaker  til  Transport-  og  Lageransvarlig  i  henhold  til  Avtalen  i  Driftsperiodens  Del  1.    

1 8 . 7   L e v e r a n d ø r k o n t r a k t e r     

Punkt  13  gjelder  tilsvarende  for  leverandørkontrakter  som  inngås  i  tilknytning  til  Fangstanlegget  eller   

driften  av  dette  for  eller  i  Driftsperioden.   

19 .   D r i f t s t i l s k u d d   fra  Staten   

19.1   D r i f t s t i l s k u d d   og  Tilskuddsmottakers  Driftskostnadsandel   

I  Driftsperioden  skal  Staten  yte  Driftstilskudd  i  henhold  til  dette  punkt  19.   
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Driftstilskuddet  baseres  på  Tilskuddsmottakers  faktiske  kostnader  pådratt  til  drift  av  Fangstanlegget,   

i  samsvar  med  Avtalen  (Tilskuddsberettigede  Driftskostnader):   

(a)  S t a t e n   s k a l   y t e   Driftstilskudd  t i l svarende   4 5 , 1 2   %  a v   Tilskuddsberettigede   

Driftskostnader,  oppad  begrenset  til  Maksimalt  Driftstilskudd;  og   

(b)  T i l skuddsmot t ake r   ska l   dekke  Tilskuddsberettigede  Driftskostnader  s o m   ikke  ska l    

dekkes  av  Staten  (Tilskuddsmottakers  Driftskostnadsandel).   

Bare  Tilskuddsberettigede  Driftskostnader  som  beskrevet  i  punkt  19.4  og  i  Vedlegg  B  gir  grunnlag  for   

Driftstilskudd  etter  Avtalen.  Kostnader  som  ikke  kvalifiserer  som  Tilskuddsberettigede  Driftskostnader   

må  dekkes  av  Tilskuddsmottaker.   

1 9 . 2   Å r l i g   driftsbudsjett   

Det  skal  for  hvert  år  gjennom  Driftsperioden  fastsettes  et  årlig  driftsbudsjett.   

Med  mindre  Tilskuddsmottaker  foreslår  et   annet  budsjett,  skal  det  årlige  budsjettet  tilsvare  10  %  av   

Maksimalbudsjett  Driftskostnader.   

Det  årlige  driftsbudsjettet  danner  rammen  for  Statens  budsjettering  og  utbetaling  av  Driftstilskudd  i   

henhold  til  punkt  22  basert  på  Tilskuddsberettigede  Driftskostnader  i  det  aktuelle  året.   

Tilskuddsmottaker  skal  uten  ugrunnet  opphold  sende  særskilt  varsel  til  Staten  dersom  det  er  grunn  til   

å  anta  at  det  årlige  driftsbudsjettet  vil  overskrides.   

For  ordens  skyld  presiseres  det  at  Driftstilskudd  skal  ytes  på  grunnlag  av  faktiske  Tilskuddsberettigede   

Driftskostnader,  og  at  eventuelt  over-  eller  underforbruk  i  forhold  til  det  årlige  driftsbudsjettet  ikke   

har  betydning  for  ret ten  til  Driftstilskudd.   

19 .3   M a k s i m a l t   Driftstilskudd   

Maksimalt  Driftstilskudd  e r   bestemt  a v   Maksimalbudsjett  Driftskostnader,  som  e r   regulert  i  punkt   

34.2.  Maksimalt  Driftstilskudd  i  h e l e   Driftsperioden  e r   b eg rense t   o p p a d   t i l   2 0 , 4 8   %  a v    

Maksimalbudsjett  Driftskostnader  og  utgjør  NOK  727  millioner.   

Maksimalbudsjett  Driftskostnader  o g   Maksimalt  Driftstilskudd  skal   år l ig  justeres   f o r   endringer  i   

strømpris  og  generelle  endringer  i  prisnivået  (inflasjon/deflasjon)  som  regulert  punkt  34.2.    

Retten  t i l   Driftstilskudd  bortfaller  fo r   r e s t en   a v   Driftsperioden  f r a   d e t   tidspunktet  akkumulerte   

Driftstilskudd  når  Maksimalt  Driftstilskudd.    

1 9 . 4   T i l s k u d d s b e r e t t i g e d e   Driftskostnader   

Tilskuddsberettigede  Driftskostnader  o m f a t t e r   l øpende   kos tnader   t i l   d r i f t   o g   vedlikehold  a v    

Fangstanlegget  i  Driftsperioden.   

Kostnader  t i l   drift  og  vedlikehold  a v   Fangstanlegget  e r   Tilskuddsberettigede  Driftskostnader  i  den    

utstrekning  de  er  nødvendige  for  å  oppfylle  Avtalens  krav,  herunder  de  krav  og  aktiviteter  beskrevet   

Vedlegg  A  og  dets  Bilag  1,  2  og  3.   

Innenfor  Maksimalbudsjett  Driftskostnader  k a n   også   investeringer  inngå  i  Tilskuddsberettigede   

Driftskostnader,  forutsatt  at:   
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(a)  I n v e s t e r i n g e n   e r   nødvendig  for  a t   Fangstanlegget  kan  drives  som  forutsatt  i  Avtalen   

gjennom  Driftsperioden;   

(b)  I n v e s t e r i n g e n   ikke  dekkes  av  utbedrings-  eller  garantikrav  mot  leverandør;  og   

(c)  I n v e s t e r i n g e n   ikke  dekkes  av  forsikringsoppgjør.   

Andre  investeringer,  herunder  kapasitetsøkninger  ut  over  Designkapasitet  eller  investeringer  ut  over   

det  s o m   e r   nødvendig  f o r   dr i f t   gjennom  Driftsperioden,  k a n   ikke  inngå  i  Tilskuddsberettigede   

Driftskostnader.   

Punkt  15.3  om  Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  i  Etableringsperioden  gjelder  tilsvarende   

for  Tilskuddsberettigede  Driftskostnader  i  Driftsperioden.   

Tilskuddsmottaker  har  ikke  rett  til  å  belaste  som  Tilskuddsberettigede  Driftskostnader  restvarme  eller   

andre  overskuddsytelser   f r a   Produksjonsanlegget  s o m   i k k e   i n n e b æ r e r   e n   k o s t n a d   f o r    

Tilskuddsmottaker.  Ytelser  fra  Produksjonsanlegget  som  kunne  vær t   solgt  eller  utnyttet   på   annen   

måte,  kan  belastes  dersom  det  er  uttrykkelig  angitt  i  Vedlegg  B.   

19 .5   U n n g å t t   CO2-kostnad    

Tilskuddsmottakers  besparelser  i  form  av  Unngått  CO2-kostnad  skal  ikke  gå  til  fradrag  i  Driftstilskudd,   

men  beholdes  av  Tilskuddsmottaker  til  dekning  av  Tilskuddsmottakers  kostnader.   

20.  T i l l e g g s t i l s k u d d   og  Transport-  og  Lagertilskudd  fra  Staten   

20.1  T i l l e g g s t i l s k u d d    

Staten  skal  i  Driftsperioden  yte  et  Tilleggstilskudd  pr.  tonn  fanget  CO2  som  ikke  ville  vært  gjenstand   

for  kvoteplikt  før  fangst.  Hva  som  i  denne  forbindelse  regnes  som  kvotepliktig  utslipp  av   CO2,  skal   

baseres  på  Tilskuddsmottakers  godkjente  kvoteregnskap  til  norske  miljømyndigheter.    

I  Driftsperiodens  Del  1  skal  Tilleggstilskuddet  y tes   p r .   tonn   CO2  som  e r   levert   t i l   Transport-  o g    

Lageransvarlig.  I  Driftsperiodens  Del  2  skal  Tilleggstilskuddet  ytes  pr.  tonn  CO2  som  Tilskuddsmottaker   

kan  dokumentere  at   er   permanent  lagret  eller  disponert  på  annen  måte  som  i  henhold  til  gjeldende   

regulering  innebærer  at  (ellers  kvotepliktige)  utslipp  fritas  fra  kvoteplikt.    

Tilleggstilskuddet  ska l   tilsvare  kvoteprisen.  Kvoteprisen  ska l   tilsvare  gjennomsnittet  a v   daglige   

sluttpriser  i  å re t   før  s tøt teåret   på   EUA  forwardkontrakter  med  leveranse  i  desember  i  s tøtteåret .    

Prisene  skal  innhentes  fra  den  børsen  som  har  størst  volum  av  EUA  forwardkontrakter  første  kvartal  i   

året   før  støtteåret,   og  omregnes  til  norske  kroner  basert  på  Norges  Banks  daglige  valutakurser.   

Spart  forbrenningsavgift  (CO2-avgift)  skal  gå  til  fradrag  krone  for  krone  i  Tilleggstilskuddet.   

Forbrenningsavgiften  beregnes  ved  at  mengden  avfall  innlevert  til  forbrenningsanlegget  multipliseres   

med  en  faktor  på  0,5498  tonn  fossilt  CO2  per  tonn  innlevert  avfall,  jf.  særavgiftsforskriften  §  3-13-4.   

Det  skal  derfor  gjøres  e t   fradrag  i  Tilleggstilskuddet  pr.  tonn  CO2  lik  den  t i l   enhver  t id  gjeldende   

avgiftssatsen  (pr.  tonn  CO2)  multiplisert  med  en  faktor  på  0,5498.  Dersom  Miljødirektoratet  fastsetter   

en  anleggsspesifikk  f ak to r   f o r   Tilskuddsmottaker,  e l l e r   beregningsmetoden  f o r   d e n   generel le    

forbrenningsavgiften  gjeldende  for  Tilskuddsmottaker  endrer  seg,  skal  denne  nye  faktoren  eller  nye   

beregningsmetoden  benyttes  i  stedet.  Fradraget  skal  beregnes  forut  for  hvert  enkelt  driftsår  basert   
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Kostnader  som  ikke  e r   medtat t   i  sluttfaktura  kan  ikke  senere  kreves  dekket  av  Staten  med  mindre   

disse  fremgår  av  kostnadsrapporten  som  beskrevet  ovenfor.  Tilskuddsmottaker  kan  bare  ta  forbehold   

om  senere  endring  av   kostnadsrapport  og  sluttfaktura  dersom  grunnlaget  for  beregningen  ikke  har    

foreligget  i  tide.  Slikt  forbehold  kan  bare  gjøres  for  spesifikt  angitte  kostnader.   

22.4  F a k t u r e r i n g   av  Driftstilskudd   

Staten  skal  på  anmodning  fra  Tilskuddsmottaker  månedlig  utbetale  à  konto  1 /12   av   forventet  årlig   

Driftstilskudd  i  samsvar  med  Vedlegg  D  punkt  17.   

Det  skal  gjøres  e n   årlig  avregning  mot  faktiske  Tilskuddsberettigede  Driftskostnader  i  samsvar  med   

Vedlegg  D.   

22.5  F a k t u r e r i n g   av  Tilleggstilskudd   

Tilleggstilskudd  skal  faktureres  månedlig  på  grunnlag  av  total  mengde  CO2  beregnet  i  henhold  til  punkt   

20.1  i  foregående  måned,  i  samsvar  med  Vedlegg  D  punkt  18.   

Det  skal  foretas  en   årlig  avregning  og  eventuelt  etteroppgjør  i  henhold  til  punkt  20.1  og  Vedlegg  D   

punkt  18.    

22.6  F a k t u r e r i n g   av  Transport-  og  Lagertilskudd   

Transport-  og  Lagertilskudd  skal  faktureres  månedlig  på  grunnlag  a v   to ta l   mengde  CO2  beregnet  i   

henhold  til  punkt  20.2  i  foregående  måned,  i  samsvar  med  Vedlegg  D  punkt  19.   

22.7  U t b e t a l i n g   av  Tilskudd   

Etter  mottak  av  faktura  som  tilfredsstiller  kravene  i  Vedlegg  D,  skal  Staten  innen  30  Dager  betale  det   

beløp  Tilskuddsmottaker  har  krav  på  i  henhold  til  godkjent  faktura.   

Dersom  e n   f a k t u r a   i k k e   oppfyl ler   d e t   spesifikasjonsnivå  e l l e r   m a n g l e r   s l i k   underliggende   

dokumentasjon  som  kreves  i  henhold  til  Vedlegg  D  punkt  20.3,  kan  Staten  enten  (i)  avvise  fakturaen   

og  unnlate  å  betale,  eller  (ii)  tilbakeholde  den  andel  av  det  fakturerte  beløpet  som  det  mangelfulle   

forholdet  gjelder.  Det  samme  gjelder  for  fakturaer  som  avviker  fra  Avtalen  på  annen  måte.   

Ved  forsinket  betaling  a v   faktura  som  Staten  ha r   plikt  t i l   å  betale,   kan  Tilskuddsmottaker  kreve   

forsinkelsesrente  e t ter   forsinkelsesrenteloven  (LOV-1976-12-17-100).   

Utbetaling  a v   Tilskudd  medfører   ingen   begrensning  i  S ta tens   adgang  t i l   å  kreve  t i lbakebetalt    

uberettiget  tilskudd  i  henhold  til  punkt  23.6.   

23.  R e g n s k a p ,   revisjon  og  tilbakebetaling  av  Tilskudd   

23.1  P r o s j e k t r e g n s k a p    

Tilskuddsmottaker  skal  gjennom  hele  Tilskuddsperioden  føre  e t   separat  Prosjektregnskap  i  samsvar   

med  Vedlegg  B  punkt  13  for  alle  kostnader  knyttet  til  Arbeidet.   

I  Driftsperioden  skal  Prosjektregnskapet  føres  på  en  slik  måte  at   det  viser  om  det  foreligger  et   slikt   

underskudd  som  gir  Tilskuddsmottaker  rett   til  å  stanse  driften  i  samsvar  med  punkt  34.3.   
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23.6  T i l b a k e b e t a l i n g   av  Tilskudd   

Dersom  Tilskuddsmottaker  ha r   mot ta t t   Tilskudd  u t   over  hva  Tilskuddsmottaker  e r   berett iget   t i l   i   

henhold  t i l   Avtalen,  k a n   S t a t e n   kreve  d e t   uberet t igede  be løpe t   t i lbakebetal t   m e d   t i l legg  a v    
forsinkelsesrenter  e t t e r   forsinkelsesrenteloven  (LOV-1976-12-17-100)  f ra   utbetalingstidspunktet  t i l    

tilbakebetaling  finner  sted.   

24.  G a r a n t i s t i l l e l s e    

Tilskuddsmottaker  skal  som  sikkerhet  for  riktig  oppfyllelse  av  sine  forpliktelser  et ter   Avtalen  stille  en   

morselskapsgaranti  eller  tilsvarende  garanti  med  innhold  som  beskrevet  i  Vedlegg  E.   

Tilskuddsmottakers  kostnader  forbundet  med   å  stille  garantien  inngår  ikke  i  Tilskuddsberettigede   

Etableringskostnader  eller  Tilskuddsberettigede  Driftskostnader.   

DEL  IV  –  FORCE  MAJEURE  OG  AVTALEJUSTERING   

25.  F o r c e   Majeure   

Det  foreligger  ikke  avtalebrudd  dersom  Tilskuddsmottakers  etablering  eller  drift  av  Fangstanlegget,   

eller  oppfyllelse  av  Tilskuddsmottakers  andre  forpliktelser  e t te r   Avtalen,  hindres  på  grunn  av  Force   

Majeure.   

Som  Tilskuddsmottakers  Force  Majeure  regnes  også  a t   e n   leverandør  forhindres  på  grunn  av   Force   

Majeure.   

I  tilfelle  Force  Majeure  skal  Staten  informeres  u ten   ugrunnet  opphold.  Tilskuddsmottaker  skal  uten   

ugrunnet  opphold  o g s å   iverkset te   hensiktsmessige  t i l t a k   f o r   å  begrense   skadevirkningene  a v    

hindringen.   

Hendelser  s o m   knyt ter   s e g   t i l   Produksjonsanlegget  e l l e r   Tilskuddsmottakers  øvrige  virksomhet,   

herunder  redusert  produksjon,  sviktende  etterspørsel  og  andre  forhold  av   betydning  for  driften  av    

Produksjonsanlegget,  kvalifiserer  ikke  som  Force  Majeure  e t ter   Avtalen.   

Ved  Force  Majeure  i  Etableringsperioden  ha r   Tilskuddsmottaker  krav  p å   justering  a v   Milepæler  i   

samsvar  med  punkt  27.2.   

Force  Majeure  i  Driftsperioden  gir  ikke  rett   til  forlengelse  av  Driftsperioden.   

Kostnadsfordelingen  reguleres  a v   punktene  1 5   o g   19 ,   o g   påvirkes  ikke  a v   Force  Majeure.  Dette    

innebærer  a t   Force  Majeure  ikke  gir  Tilskuddsmottaker  re t t   t il   økt  Tilskudd,  og  a t   de t   heller  ikke   

medfører  redusert  Tilskudd.   

Ved  langvarig  Force  Majeure  gjelder  punkt  38  tilsvarende.   

Verken  Tilskuddsmottaker  eller  Staten  kan  gjøre  andre  beføyelser  eller  krav  gjeldende  i  anledning   

Force  Majeure  enn  de  som  fremgår  av  dette  punkt  25.   

26.  C O V I D - 1 9   Force  Majeure   

COVID-19-pandemien  eller  myndighetstiltak  for  å  begrense  denne  eller  dens  konsekvenser,  skal  anses   

som  Force  Majeure  selv  om  Tilskuddsmottaker  kunne  ha  ta t t   hindringen  i  betraktning  på  tidspunktet   

for  avtaleinngåelse  ("COVID-19  Force  Majeure").   
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Ved  Covid-19  F o r c e   M a j e u r e   h a r   Tilskuddsmottaker  k r a v   p å   j u s t e r i n g   a v   Mi l epæle r   i   

Etableringsperioden  samsvar  med  punkt  27.2.  Covid-19  Force  Majeure  gir  ikke  ret t   til  forlengelse  av   

Driftsperioden.   

Eventuelle  merkostnader  som  følge  av  Covid-19  Force  Majeure  reguleres  av  punktene  15  og  19,  og  gir   

med  unntak  av   de t   som  e r   fastsatt  i  avsnittet  nedenfor  ikke  Tilskuddsmottaker  re t t   t i l   ytterligere   

Tilskudd  eller  annen  kompensasjon.   

Dersom  Covid-19  Force  Majeure  medfører  a t   Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  overskrider   

Maksimalbudsjett  E tab le r ingskos tnader ,   k a n   T i l s k u d d s m o t t a k e r   k r e v e   a t   M a k s i m a l t    

Investeringstilskudd  o g   Maksimalbudsjett  Etableringskostnader  s k a l   j u s t e r e s   t i l svarende  d e n    

kostnadsøkningen  som  Tilskuddsmottaker  godtgjør  at  skyldes  Covid-19  Force  Majeure.    

27.  A v t a l e j u s t e r i n g    

27.1  G r u n n l a g   for  Avtalejustering   

Tilskuddsmottaker  kan  kreve  justering  av  Avtalen  som  nærmere  beskrevet  i  dette  punkt  27.1  dersom   

et  av  følgende  forhold  inntreffer:   

(a)  S t a t e n   utsteder  en  instruks  i  henhold  til  punkt  8.5;   

(b)  S igne r ingsdagen   inntrer  senere  enn  forutsatt  i  Vedlegg  C  på  grunn  av  omstendigheter   

Staten  har  risikoen  for;   

(c)  M a n g l e n d e   eller  forsinkede  tillatelser  som  Staten  har  risikoen  for  i  henhold  til  punkt   

9.2;   

(d)  E n d r i n g   i  offentligrettslige  regler,  tillatelser  eller  pålegg  som  Staten  har  risikoen  for  i   

henhold  til  punkt  9.3;   

(e)  S t a t e n s   avtalebrudd,  med   mindre  virkningen  e r   særskilt  regulert  på   annen  måte   i   

Avtalen;   

(f)  F o r c e   Majeure;    

(g)  C o v i d - 1 9   Force  Majeure;  eller   

(h)  U f o r u t s e t t e   problemer  knyttet  t i l   funksjonalitet  av  fangstteknologi  eller  integrasjon   

mellom  Fangstanlegget  o g   Produksjonsanlegget,  o g   s o m   Tilskuddsmottaker  k a n    
godtgjøre  at  (i)  har  negativ  innvirkning  for  driften  av  Produksjonsanlegget,  og  (ii)  som   

Tilskuddsmottaker  ikke  med  rimelighet  kan  unngå  eller  overvinne  følgene  av  uten  tap   

knyttet  til  driften  av  Produksjonsanlegget.   

Krav  om  Avtalejustering  skal  fremsettes  i  samsvar  med  punkt  27.6.   

27.2  J u s t e r i n g   av  Milepæler   

Dersom  forhold  omtal t   i  punkt  27.1  medfører  forsinkelse  i  forhold  t i l   noen   a v   Milepælene,  h a r    
Tilskuddsmottaker  krav  på  tilsvarende  justering  av  disse.  En  slik  rett   forutsetter  at   forsinkelsen  ikke   

kan  hentes  inn  ved  hensiktsmessig  akselerasjon  til  en  akseptabel  kostnad  (som  reguleres  av  punktene   

15  og  19).    
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Ved  forsinkelser  skal  Partene  i  fellesskap  søke  å  finne  praktiske  løsninger  slik  at  negative  konsekvenser   

for  øvrige  deler  av  CCS-Prosjektet  og  CO2  Helkjede  blir  minst  mulig.   

27.3  J u s t e r i n g   av  Driftsperioden   

Dersom  noen  av  forholdene  som  angitt  i  punkt  27.1  medfører  en  forsinket  oppstart  av  Driftsperioden   

ut  over   30.   september  2029,  skal   Driftsperiodens  Del  2  tilsvarende  forlenges  u tover   da toen   f o r    

avslutning  i  punkt  1.6,  slik  at  Driftsperioden  fortsatt  er  10  år.   

27.4  I n g e n   justering  av  Tilskudd   

Bortsett  fra  i  de  tilfellene  som  følger  av  punkt  26  (Covid-19  Force  Majeure)  eller  punkt  27.5  (instruks   

fra  Staten),  kan  Tilskuddsmottaker  ikke  kreve  ytterligere  Tilskudd  eller  annen  kompensasjon  ut  over   

det  som  følger  av  bestemmelsene  i  punktene  15  og  19.   

27.5  J u s t e r i n g   ved  instruks  fra  Staten   

Dersom  en   instruks  e t t e r   punkt  8.5  medfører  økte  eller  reduserte  kostnader  for  Tilskuddsmottaker,   

skal  Tilskuddet  j u s t e r e s   t i lsvarende  Tilskuddsmottakers  ø k t e   o g   nødvendige,  e l l e r   reduser te ,    

kostnader  som  følge  av  slik  instruks.   

Økte  eller  reduserte  kostnader  som  ikke  står  i  årsakssammenheng  med  instruksen,  gir  ikke  grunnlag   

for  justering  av  Tilskudd  et ter   Avtalen.   

Dette  punkt  27.5  gjelder  tilsvarende  i  den   utstrekning  Tilskuddet  kan  kreves  justert   på   grunn  a v    

Vedlegg  H  i  henhold  til  punkt  2.2  eller  endringer  i  Design  Basis  i  henhold  til  punkt  12.2,  uavhengig  av   

en  eventuell  instruks  fra  Staten.   

27.6  V a r s l i n g   av  krav  om  Avtalejustering   

Krav  om  Avtalejustering  skal  varsles  skriftlig  til  Statens  Representant  uten  ugrunnet  opphold  et ter   at   

Tilskuddsmottaker  ble  eller  burde  ha  blitt  klar  over  det  forholdet  som  begrunner  kravet.   

Varselet  skal  angi  hovedtrekkene  i  Tilskuddsmottakers  krav,  og  det   rettslige  og  faktiske  grunnlaget   

for  kravet.   

Tilskuddsmottaker  s k a l   d e r e t t e r   i n n e n   r imel ig   t i d   f r emse t t e   e t   ende l ig   k r a v   m e d   nødvendig   

dokumentasjon.   

Dersom  Tilskuddsmottaker  ikke  varsler  krav  om  Avtalejustering  i  samsvar  med  første  avsnitt,  tapes   

re t ten  til  å  gjøre  kravet  gjeldende.   

Statens  Represen tan t   s k a l   g i   skr i f t l ig   t i lbakemelding  i n n e n   r i m e l i g   t i d   e t t e r   m o t t a k   a v    

Tilskuddsmottakers  krav  i  henhold  til  første  avsnitt.  Tilbakemeldingen  skal  angi  om  kravet  aksepteres   

eller  ikke.   

Dersom  kravet  ikke  aksepteres,  skal  de t   fremgå  hvilke  innsigelser  Staten  har,  herunder  innsigelser   

mot  grunnlaget  for  kravet,  innsigelser  om  at  kravet  er  varslet  for  sent,  innsigelser  mot  kravets  innhold   

eller  omfang,  eller  andre  innsigelser.   

Dersom  Partene  er  eller  blir  enige  om  en  Avtalejustering,  skal  dette  nedfelles  i  en  skriftlig  avtale.   
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27.7  M a n g l e n d e   enighet   

Dersom  Partene  ikke  oppnår  enighet  o m   e n   Avtalejustering,  skal  Partenes  respektive  standpunkt   

nedtegnes  i  en  protokoll  som  signeres  av  begge  Parter.   

Ved  uenighet  om  Tilskuddsmottaker  har  rett  til  Avtalejustering,  skal  Tilskuddsmottaker  lojalt  innrette   

seg  i  henhold  til  Statens  standpunkt  inntil  en  eventuell  avklaring  foreligger  i  samsvar  med  punkt  40.   

Tilskuddsmottaker  har  ikke  rett  til  å  stanse  Arbeidet.   

Dersom  Tilskuddsmottaker  ikke  har   t a t t   rettslige  skritt  i  samsvar  med  punkt  40  innen  12  måneder   

e t t e r   at  Statens  skriftlige  tilbakemelding  på  Tilskuddsmottakers  varsel  forelå,  skal  Statens  standpunkt   

legges  til  grunn  som  endelig.   

DEL  VII  –  ANSVAR  OG  FORSIKRINGER   

28.  A n s v a r    

28.1  D r i f t s r i s i k o   og  utslipp   

Tilskuddsmottaker  h a r   ansvar  fo r   drif t   a v   Fangstanlegget.  Statens  ansvar  e r   begrenset  t i l   å  y t e    

Driftstilskudd  i  samsvar  med  punkt  19  (samt  Tilleggstilskudd  og  Transport-  og  Lagertilskudd  i  samsvar   

med  punkt  20).  For  øvrig  har  Tilskuddsmottaker  risikoen  for  driften  av  Fangstanlegget,  herunder  for   

eventuelle  utslipp  av  CO2  før  levering  på  Utskipningspunktet.   

Ved  slike  utslipp  må  Tilskuddsmottaker  for  egen  regning  svare  kvoter  for,  og  dekke  eventuelle  andre   

kostnader  knyttet  til,  den  CO2  som  slippes  ut.   

Etter  lever ing  p å   Utskipningspunktet  i  Driftsperiodens  D e l   1  v i l   S t a t e n   e l l e r   Transport-   o g    

Lageransvarlig  svare  kvoter  for,  og  dekke  andre  kostnader  knyttet  til,  eventuell  CO 2  som  slippes  ut.    

Nærmere  regler  o m   måling  a v   mengde  CO2  som  leveres  t i l   Transport-  o g   Lageransvarlig  e r   gitt   i   

Vedlegg  A  punkt  15.3  og  Vedlegg  H.   

28.2  S v i k t   i  CO2  Helkjede   

Dersom  Tilskuddsmottaker  ikke  får  levert,  transportert  eller  lagret  CO2  i  samsvar  med  Avtalen,  og   

det te   i k k e   b e r o r   p å   Tilskuddsmottaker  e l l e r   n o e n   h a n   s v a r e r   f o r ,   s k a l   S t a t e n   e r s t a t t e    

Tilskuddsmottakers  direkte  tap   forårsaket  av  svikten,  herunder  eventuelle  CO2-kvotekostnader  eller   

CO2-avgift  f o r   kvotepliktige  e l l e r   avgiftspliktige  utslipp  o g   bortfal l   a v   Tilleggstilskudd  f o r   ikke- 

kvotepliktige  utslipp.   

Staten  er   ikke  erstatningsansvarlig  dersom  Tilskuddsmottaker  uansett  kan  levere  400  000  tonn  CO2,   

jf.  punkt  18.4,  i  det  året  svikten  skjer.   

Erstatningsberegningen  skal  baseres  p å   d e n   mengde  CO2  Tilskuddsmottaker  sannsynligvis  ville  ha    

levert  u t en   svikt  i  påfølgende  ledd.  Dersom  Tilskuddsmottaker  ikke  kan  sannsynliggjøre  e n   større   

mengde,  skal  gjennomsnittlig  levert  mengde  CO2  siste  12  måneder  legges  til  grunn.  Det  skal  gjøres   
fradrag  f o r   s p a r t e   driftskostnader  v e d   a t   Fangstanlegget  i k k e   k j ø r e s   o g   a n d r e   bespare lser    

Tilskuddsmottaker  måtte  ha.   

For  å  kunne  gjøre  erstatningskrav  gjeldende  overfor  Staten  må   Tilskuddsmottaker  u t en   ugrunnet   

opphold  e t t e r   å  h a   bl i t t   k jent   m e d   svikten  varsle  Sta ten  i  samsvar  m e d   Vedlegg  D  punkt  12.2.   
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Tilskuddsmottaker  må  dertil  uten  ugrunnet  opphold  e t t e r   a t   svikten  e r   opphørt,  fremsette  krav  om   

erstatning  overfor  Staten.   

Tilskuddsmottaker  skal  benytte  alle  tilgjengelige  og  rimelige  virkemidler  til  å  begrense  eget  tap  under   

denne  bestemmelse.  Tap  som  med  rimelighet  kunne  vært  unngått  erstattes  ikke.   

Vurderingen  av  om  et  tap  kunne  vært  unngått  skal  ta  utgangspunkt  i  hva  som  et ter   Tilskuddsmottakers   

forsvarlige  vurdering  fremsto  som  mulig  på  det  aktuelle  tidspunktet.   

Ved  langvarige  avbrudd  skal   partene  i  fellesskap  tilstrebe  å  finne  praktiske  o g   kostnadseffektive   

løsninger.   

Dette  punkt  28.2  gjelder  bare  i  Driftsperiodens  Del  1.  I  Driftsperiodens  Del  2  er  det  Tilskuddsmottakers   

eget  ansvar  å  inngå  avtale(r)  om  transport-  og  lagringstjenester,  jf.  punkt  2.2  siste  avsnitt.   

28.3  T a p   av  eller  skade  på  Fangstanlegget   

Oppstår  d e t   t a p   a v   el ler   skade  på   Fangstanlegget  e l ler   Arbeidet  i  Etableringsperioden,  herunder   

materialer  o g   uts tyr   som  skal   innarbeides  i  e l le r   h a r   annen   tilknytning  t i l   Fangstanlegget,  skal    

Tilskuddsmottakeren  gjennomføre  de  nødvendige  tiltak  for  å  sikre  at  Fangstanlegget  og  Arbeidet  blir   

fullført  i  henhold  t i l   Avtalen.  Tilsvarende  gjelder  for  reparasjon  eller  gjenoppføring  ved  skade  på    

Fangstanlegget  i  Driftsperioden.   

Kostnadene  ved  å  gjennomføre  tiltak  som  nevnt  ovenfor  skal  bæres  av  Tilskuddsmottaker  med  mindre   

skaden  er  forvoldt  av  Staten.   

Tilskuddsmottakers  plikter  under  dette  punkt  28.3  e r   betinget  av  a t   Staten  gir  avkall  på  rettigheter   

som  medforsikret  i  henhold  til  punkt  29.1.   

Dersom  d e t   e t t e r   Tilskuddsmottakers  vurdering  ikke  e r   rasjonelt   å  reparere   e l l e r   gjenoppføre   

Fangstanlegget  ved  skade  som  inntreffer  i  Driftsperioden,  kan  Staten  samtykke  til  at  Fangstanlegget   

ikke  repareres  eller  gjenoppbygges.  Staten  skal  ikke  nekte  slikt  samtykke  uten  rimelig  grunn.   

Staten  skal  ved  denne  vurderingen  blant  annet  legge  vekt  på  kostnadene  Tilskuddsmottaker  påføres,   

gjenværende  varighet  a v   Tilskuddsperioden  og   utsiktene  t i l   fortsatt  drift  a v   Fangstanlegget  e t t e r    

utløp  av  Driftsperioden.   

Forsikring  og  forsikringsoppgjør  reguleres  i  punkt  29.1.   

28.4  A n s v a r   knyttet  til  levering  av  CO2   

Staten  skal  holde  Tilskuddsmottaker  skadesløs  for  tap  som  oppstår  hos  Transport-  og  Lageransvarlig   

grunnet  Tilskuddsmottakers  manglende  levering  av  CO2  fra  Fangstanlegget.  Dette  gjelder  likevel  ikke   

dersom  d e n   manglende  leveringen  a v   CO2   skyldes  Tilskuddsmottakers  forset t l ige  e l l e r   g rov t    

uaktsomme  kontraktsbrudd,  handling  eller  unnlatelse.   

Det  foregående  gjelder  uansett  ikke  t ap   som  oppstår  hos  Transport-  og  Lageransvarlig  på  grunn  av   

levering  av  CO2  som  ikke  er  i  samsvar  med  spesifikasjoner  i  Vedlegg  A,  særlig  punkt  5.  For  slikt  tap  er   

Tilskuddsmottaker  ansvarlig  e t t e r   alminnelige  erstatningsregler  overfor  S ta ten   f o r   kostnader  t i l    

Transport-  og  Lageransvarlig  med  mindre  det  foreligger  Force  Majeure.   
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Staten  kan  på  ethvert  tidspunkt  kreve  å  få  dokumentert  at  kravene  i  dette  punkt  29  overholdes.   

DEL  VIII  –  TEKNOLOGI  OG  KUNNSKAPSDELING   

30.  I m m a t e r i e l l e   rett igheter   

30.1  K r a v   til  teknologi  som  skal  benyttes   

Ved  etablering  av  Fangstanlegget  skal  det  kun  anvendes  teknologi  som  tilbys  åpent  i  markedet  uten   

andre  begrensninger  enn  de  som  eventuelt  følger  av  lovgivning.  Valg  av  teknologi  skal  muliggjøre  og   

bidra  til  erfarings-  og  kunnskapsoverføring  til  andre  CO2-prosjekter  og  til  nasjonalt  og  internasjonalt   

forsknings-  og  utviklingsarbeid  i  samsvar  med  Avtalens  formål.   

Som  dokumentasjon  på  at  dette  punkt  30.1  overholdes  har  Staten  rett  til  å  be  om  skriftlig  redegjørelse   

og  relevant  dokumentasjon  fra  Tilskuddsmottaker.   

30 .2   K r a v   til  spredning  av  teknologi,  lisensiering   

Patenterbar  teknologi  som  utvikles  av  Tilskuddsmottaker  (og  ikke  teknologi  som  utvikles  og  eies  av    

Tilskuddsmottakers  leverandører)  med  hel  eller  delvis  finansiering  av  Tilskudd  under  denne  Avtalen,   

skal  Tilskuddsmottaker  gjøre  tilgjengelig  i  hele  EØS-området  gjennom  patentering  og  lisensiering  på   

markedsmessige  og  kommersielle  vilkår,  eller  publiseres.   

Teknologi  som  ikke  kan  patenteres  skal  i  samme  omfang  gjøres  tilgjengelig  på  markedsmessige  og   

kommersielle  vilkår,  publiseres  eller  gjøres  tilgjengelig  gjennom  kunnskapsdeling  i  samsvar  med  punkt   

31.   

Tilskuddsmottakers  forpliktelse  t i l   å  gjøre  utviklet  teknologi  tilgjengelig  gjelder  uavhengig  a v   om   

Tilskuddsmottaker  selv  velger  å  ta  i  bruk  alle  deler  av  teknologien  eller  ikke.   

Tilskuddsmottaker  skal   sørge  fo r   a t   tilsvarende  forpliktelser  inntas  i  a l le   leverandørkontrakter  i   

samsvar  m e d   p u n k t   1 3 . 2 . 2 .   Tilskuddsmottaker  s k a l   håndheve   d i s s e   forpliktelsene  o v e r f o r    

leverandørene  i  s amråd   m e d   S t a t en ,   he runder   o m   nødvendig  v e d   søksmål   f o r   å  f å   oppfylt    

forpliktelsene.   

Alle  potensielle  interessenter  i  EØS-området  ska l   h a   samme  mulighet  t i l   å  anskaffe/lisensiere   

teknologien  på  samme  objektive  og  ikke-diskriminerende  vilkår.   

Som  dokumentasjon  på  at  dette  punkt  30.2  overholdes  har  Staten  rett  til  å  be  om  skriftlig  redegjørelse   

og  relevant  dokumentasjon  fra  Tilskuddsmottaker.   

30.3  S t a t e n s   re t t   til  å  benytte  teknologi   

Staten  erverver  gjennom  Avtalen  e n   ikke-eksklusiv  og   vederlagsfri  r e t t   t i l   å  bruke  teknologi  som   

Tilskuddsmottaker  (unnta t t   h e r   Tilskuddsmottakers  leverandører)  utvikler  m e d   h e l   e l l e r   delvis   

finansiering  a v   Tilskudd  unde r   denne   Avtalen,  unn ta t t   a l le   Bakgrunnsrettigheter,  i  andre   CO2- 

prosjekter,  samt  til  forsknings-  og  utviklingsformål,  som  Staten  helt  eller  delvis  finansierer.   

Staten  skal  ha  også  ha  re t t   t il   å  sub-lisensiere  slik  teknologi  t i l   andre  tilskuddsmottakere  for  disse   

formålene.  Ut  over  de t te   innebærer  ikke  Avtalen  noen  overføring  av   eiendoms-  eller  bruksrett  t i l    

immaterielle  ret t igheter   som  e ies   e l ler   utvikles  a v   Tilskuddsmottaker  e l ler   dennes  leverandører,   

inkludert  men  ikke  begrenset  til  Bakgrunnsrettigheter.   
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31.  G e v i n s t r e a l i s e r i n g   og  kunnskapsdeling   

31.1  T i l r e t t e l e g g i n g   for  gevinstrealisering  og  kunnskapsdeling   

Tilskuddsmottaker  skal  i  Tilskuddsperioden  tilrettelegge  for  gevinstrealisering  og  kunnskapsdeling  i   

samsvar  med  kravene  i  Vedlegg  A  punkt  18  og  Vedlegg  D,  særlig  punkt  13.1,  13.2  og  13.3.   

31 .2   I n s p e k s j o n   av  Fangstanlegget  og  Arbeidet   

Tilskuddsmottaker  skal   i  Tilskuddsperioden  t i lrettelegge  f o r   a t   Fangstanlegget  o g   Arbeidet  k a n    

inspiseres  av   t redjemenn  med  sikte  på  å  fremme  erfarings-  og  kunnskapsoverføring  t i l   andre  CO2- 

prosjekter,  og  til  nasjonalt  og  internasjonalt  forsknings-  og  utviklingsarbeid.   

Slik  besiktigelse  skal  varsles  i  rimelig  tid  og  er  betinget  av  at  den  lar  seg  gjennomføre,  eventuelt  med   

begrensninger,  p å   e n   s l i k   m å t e   a t   d e t   i k k e   o p p s t å r   uaksep tabe l   r i s iko   f o r   spredning   a v    

Forretningshemmeligheter  eller  avsløring  av  Bakgrunnsrettigheter.   

31.3  R a p p o r t e r    

Tilskuddsmottaker  s k a l   u t a r b e i d e   gev ins t r ea l i s e r ings -   o g   kunnskapsdel ingsrappor ter ,    

oppsummeringsrapporter,  erfaringsrapporter  og  sluttrapporter  i  samsvar  med  kravene  i  Vedlegg  D   

punkt  13.3.   

31 .4   K u n n s k a p s d e l i n g s n e t t v e r k    

Staten,  Gassnova  el ler   annet   statlig  organ  el ler   statlig  e id   foretak  kan  t a   initiativ  t i l   å  etablere   

kunnskapsdelingsnettverk  e l l e r   l iknende  f o r   CO2-prosjekter.  Tilskuddsmottaker  s k a l   i  r imel ig    
utstrekning  delta  og  bidra  i  slike  nettverk,  herunder  ved  å  dele  kunnskap  og  erfaringer  fra  Etablerings-   

og  Driftsperioden.   

31.5  F o r r e t n i n g s h e m m e l i g h e t e r   og  Bakgrunnsrettigheter   

Tilskuddsmottakers  p l ik te r   e t t e r   d e t t e   punk t   3 1   omfa t t e r   ikke   kunnskap  o g   informasjon  s o m    

kvalifiserer  s o m   ( i )   Bakgrunnsrettigheter  e l l e r   ( i i )   Forretningshemmeligheter,  o g   s o m   v a r   i   

Tilskuddsmottakers  e l l e r   t redjemanns  e i e   foru t   f o r   avtaleinngåelsen  e l l e r   s o m   utvikles  u tenfor    

Avtalens  rammer.   

Tilsvarende  gjelder  informasjon  som  Tilskuddsmottaker  e t ter   avtale  med  tredjemann  ikke  har  adgang   

til  å  g i   S t a t e n   innsyn  i  u t e n   samtykke,  o g   t red jemann  n e k t e r   å  g i   s l ikt   samtykke  s e l v   o m    
Tilskuddsmottaker  gjør  sitt  beste  for  å  frembringe  slikt  samtykke.  Dette  unntaket  gjelder  ikke  dersom   

begrensningen  utgjør  et  brudd  på  Avtalens  bestemmelser.   

31.6  S t a t e n s   adgang  til  å  verifisere  overholdelse  av  bestemmelsen   

Med  formål  å  verifisere  om  Tilskuddsmottaker  overholder  bestemmelsene  i  dette  punkt  31,  kan  Staten   

utpeke  en  uavhengig  tredjemann  uten  konkurrerende  interesser  som  skal  gis  fullt  innsyn  i  forhold  som   

påberopes  som  Forretningshemmeligheter  eller  Bakgrunnsrettigheter  e t t e r   punkt  31.5,  forutsatt  a t    
vedkommende  tredjemann  signerer  en  skriftlig  avtale  om  taushetsplikt  overfor  Partene  som  er  minst   

like  betryggende  som  Partenes  taushetsplikt  overfor  hverandre  e t ter   punkt  36.3.   
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DEL  IX  –  VARIGHET,  OPPHØR,  OPPSIGELSE  M.V.   

32.  V a r i g h e t ,   forlengelse  og  drift   

32.1  O p p h ø r   av  Driftstilskudd,  Tilleggstilskudd  og  Transport-  og  Lagertilskudd   

Tilskuddsmottaker  h a r   r e t t   t i l   Driftstilskudd  o g   eventuelt   Tilleggstilskudd  e t t e r   Avtalen  f r em  t i l    

utløpet  av  Driftsperioden,  samt  Transport-  og  Lagertilskudd  fra  utløpet  av  Driftsperiodens  Del  1  og   

frem  t i l   utløpet  a v   Driftsperiodens  Del  2,  med  mindre  Avtalen  e r   brakt  t i l   opphør  på   e t   tidligere   

tidspunkt  i  samsvar  med  punkt  33,  34  eller  35.    

Retten  t i l   Driftstilskudd  o g   eventuel t   Tilleggstilskudd  o g   Transport-  o g   Lagertilskudd  opphører    

automatisk  ved  utløpet  av  Driftsperioden.   

32 .2   P l i k t   til  å  drive  Fangstanlegget  videre   

Etter  utløpet  av  Driftsperioden  skal  Tilskuddsmottaker  for  egen  regning  og  risiko  videreføre  driften   

av  Fangstanlegget  og  levere  fanget  CO2  for  lagring.  Denne  forpliktelsen  er  betinget  av  at   transport-   

og  lagringstjenester  e r   tilgjengelig  på  kommersielt  akseptable  vilkår,  og  a t   kostnadene  t i l   å  drive   

Fangstanlegget  i k k e   e r   s å   h ø y e   a t   v i d e r e   d r i f t   s a m l e t   s e t t   e r   økonomisk  uforsvarlig  f o r    

Tilskuddsmottaker.   

Tilskuddsmottakers  plikt  til  videre  drift  på  angitte  vilkår  vedvarer  i  15  år  fra  opphør  av  Driftsperioden.   

Ved  opphør  av  driften  innenfor  denne  perioden,  skal  Tilskuddsmottaker  gi  Staten  fullt  innsyn  i  alle   

beregninger  og  forutsetningene  for  disse,  samt  Tilskuddsmottakers  regnskaper,  budsjetter  og  kalkyler   

for  øvrig  (åpen  bok-prinsipp)  knyttet  til  driften  av  Fangstanlegget.   

32.3  K o s t n a d e r   forbundet  med  fjerning  av  Fangstanlegget   

Tilskuddsmottaker  er  ansvarlig  for  eventuell  fjerning  av  Fangstanlegget  e t ter   at  driften  opphører,  og   

for  kostnadene  forbundet  med  dette.   Ved  Statens  oppsigelse  i  henhold  til  punkt  33  skal  Staten  dekke   

fjerningskostnader  i  samsvar  med  punkt  33.3.   

33.  O p p s i g e l s e    

33.1  P a r t e n e s   ret t   til  oppsigelse    

Staten  kan  si  opp  Avtalen  i  Tilskuddsperioden  med  en  –  1  –  måneds  skriftlig  varsel.   

Tilskuddsmottaker  skal  i  samsvar  med  punkt  13.2.2  gi  tilsvarende  rett  til  oppsigelse/avbestilling  i  alle   

kontrakter  med  leverandører  i  hele  Tilskuddsperioden.   

Avtalen  kan  ikke  sies  opp  av  Tilskuddsmottaker.    

33 .2   O p p s i g e l s e   i  Etableringsperioden     

Ved  oppsigelse  i  Etableringsperioden  s k a l   S t a t e n   d e k k e   a l l e   p å l ø p t e   Tilskuddsberettigede   

Etableringskostnader  inkludert  Tilskuddsmottakers  Investeringsandel,  o g   andre   direkte  kostnader   

påført  Tilskuddsmottaker  som  følge  av   oppsigelsen,  herunder  nødvendige  kostnader  t i l   avvikling  av    

prosjektet,  avbestilling  av  leverandørkontrakter  og  eventuell  fjerning.   

33.3  O p p s i g e l s e   i  Driftsperioden   

Ved  oppsigelse  i  Driftsperioden  skal  Staten:    
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(a)  B e t a l e   Driftstilskudd  og  eventuelt  Tilleggstilskudd  i  henhold  til  Avtalen  frem  til  utløpet   

av  oppsigelsestiden;   

(b)  E r s t a t t e   gjenstående  andel  av  Tilskuddsmottakers  Investeringsandel  (hovedstolen  uten   

avkastning);   

(c)  D e k k e   andre  direkte  kostnader  påført  Tilskuddsmottaker  som  følge  av  oppsigelsen;  og   

(d)  D e k k e   en  forholdsmessig  andel  av  nødvendige  fjerningskostnader.   

Andelen  i  bokstav  b)  skal  tilsvare  forholdet  mellom  den  gjenværende  delen  av   Driftsperioden  som   

bortfaller  på  grunn  av   oppsigelsen,  og  opprinnelig  avtalt  Driftsperiode.  Dette  innebærer  e n   l ineær   

nedtrapping  a v   tilbakebetalingen  f r a   1 0 0   %  a v   Tilskuddsmottakers  Investeringsandel  i  å r   1  a v    

Driftsperioden,  til  10  %  av  Tilskuddsmottakers  Investeringsandel  i  år  10  av  Driftsperioden.   

Det  samme  gjelder  for  beregningen  av  hva  som  skal  utgjøre  en   forholdsmessig  andel  av  nødvendige   

fjerningskostnader  i  bokstav  d).   

33 .4   F e l l e s   bestemmelser  for  oppsigelse  i  Tilskuddsperioden   

Tilskuddsmottaker  har  plikt  til  å  begrense  ethvert  tap   og  samtlige  kostnader  som  Tilskuddsmottaker   

vil  kreve  dekket  av  Staten  så  langt  det  lar  seg  gjøre.   

Vurderingen  av  om  et  tap  kunne  vært  unngått  skal  ta  utgangspunkt  i  hva  som  et ter   Tilskuddsmottakers   

forsvarlige  vurdering  fremsto  som  mulig  på  det  aktuelle  tidspunktet.   

Tilskuddsmottaker  h a r   plikt  t i l   å  innta   tilsvarende  tapsbegrensningsplikt  i  a l le   kontrakter   m e d    

leverandører  og  underleverandører.   

Tilskuddsmottaker  har  ikke  andre  krav  mot  Staten  enn  det  som  følger  av  punkt  33.2  og  33.3,  og  kan   

ikke  kreve  erstatning  fo r   eventuelle  t a p   a v   noen   a r t   som  følge  a v   a t   Fangstanlegget  e l ler   CCS- 

Prosjektet  ikke  blir  realisert  eller  blir  avsluttet.   

34.  M a k s i m a l b u d s j e t t e r    

34.1  M a k s i m a l b u d s j e t t   Etableringskostnader   

Maksimalbudsjett  Etableringskostnader  s k a l   jus te res   f o r   endringer  i  valutakurser  o g   generel le    

endringer  i  prisnivået  (inflasjon/deflasjon)  i  samsvar  m e d   Vedlegg  B  punkt   4 .   F o r   øvrig  ska l    

Maksimalbudsjett  Etableringskostnader  ligge  fast  gjennom  Tilskuddsperioden.   

Tilskuddsmottaker  skal  uten  ugrunnet  opphold  sende  særskilt  varsel  til  Staten  dersom  det  er  grunn  til   

å  a n t a   a t   t o t a l e   Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  v i l   overs t ige   Maksimalbudsjett   

Etableringskostnader.   

Staten  er   ikke  forpliktet  til  å  yte  Investeringstilskudd  for  Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader   

som  overstiger  Maksimalt  Investeringstilskudd.  Tilskuddsmottaker  e r   ikke  forpliktet  til   å  bidra  med   

Tilskuddsmottakers  Investeringsandel  for  Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  som  overstiger   

Maksimalbudsjett  Etableringskostnader.    
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Dersom  Tilskuddsberett igede  Etableringskostnader  n å r   e l l e r   ove r sk r ide r   Maksimalbudsjet t    

Etableringskostnader,  eller  det  er  klart  at  de  vil  komme  til  å  gjøre  det,  er  ingen  av  Partene  forpliktet   

til  å  fullføre  Fangstanlegget  eller  bidra  med  ytterligere  finansiering.   

Dersom  e n   slik  situasjon  oppstår,  skal  Partene  i  fellesskap  søke  å  finne  e n   omforent  løsning  for    

prosjektet,  uten  at  Staten  skal  bidra  med  ytterligere  Tilskudd  eller  risikoavlastning.   

Tilskuddsmottaker  h a r   r e t t   t i l   å  fullføre  Fangstanlegget  dersom  Tilskuddsmottaker  dekker   a l le    

Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  som  overstiger  Maksimalbudsjett  Etableringskostnader.   

Staten  e r   i  s å   f a l l   forpl iktet   t i l   å  y t e   Investeringstilskudd  ( o p p a d   begrense t   t i l   Maksimalt   

Investeringstilskudd),  Driftstilskudd  o g   eventuelt  Tilleggstilskudd  o g   Transport-  o g   Lagertilskudd  i   

samsvar  med  Avtalen.   

Tilsvarende  e r   Tilskuddsmottaker  fo rp l ik t e t   t i l   å  f u l l fø re   Fangstanlegget   o g   b i d r a   m e d    

Tilskuddsmottakers  Investeringsandel  (oppad  begrenset  t i l   Maksimalbudsjett  Etableringskostnader)   

dersom  Sta ten   på t a r   s e g   å  dekke  a l le   Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  som  overstiger   

Maksimalbudsjett  Etableringskostnader  o g   y t e   Driftstilskudd  o g   even tue l t   Tilleggstilskudd  o g    

Transport-  og  Lagertilskudd  i  samsvar  med  Avtalen.   

Tilskuddsberettigede  Etableringskostnader  s o m   p å   opphørstidspunktet  e r   påløpt ,   o g   direkte  o g    

nødvendige  avviklingskostnader  (som  ikke  omfat ter   eventuelle  fjerningskostnader),  skal  bæres   a v    

hver  av  Partene  i  samsvar  med  punkt  15.  Tilskuddsmottaker  beholder  restverdien  av  utstyr  og  annet   

materiell  som  allerede  e r   innkjøpt.  For  øvrig  har  ingen  av  Partene  krav  mot  hverandre,  og  kan  ikke   

kreve  erstatning  for  eventuelle  tap  av  noen  art  som  følge  av  at  Fangstanlegget  ikke  blir  realisert.   

34 .2   M a k s i m a l b u d s j e t t   Driftskostnader   

Maksimalbudsjett  Driftskostnader  og  Maksimalt  Driftstilskudd  skal  justeres  for  endringer  i  strømpriser   

og  generelle  endringer  i  prisnivået  (inflasjon/deflasjon)  i  samsvar  med  Vedlegg  B  punkt  6.    

For  øvrig  ska l   Maksimalbudsjett  Driftskostnader  o g   Maksimalt  Driftstilskudd  ligge  f a s t   gjennom   
Tilskuddsperioden.  Dette  gjelder  også  ved  endringer  i  valutakurser  som  påvirker  kostnadene  i  norske   

kroner.   

Dersom  Tilskuddsmottaker  h a r   inngåt t   fastprisavtale  f o r   s t røm,   s k a l   ve rken   Maksimalbudsjett   

Driftskostnader  eller  Maksimalt  Driftstilskudd  justeres  for  endringer  i  strømprisen.    

Tilskuddsmottaker  skal  uten  ugrunnet  opphold  sende  særskilt  varsel  til  Staten  dersom  det  er  grunn  til   

å  anta  at  Tilskuddsberettigede  Driftskostnader  vil  overstige  Maksimalbudsjett  Driftskostnader.   

Overskridelse  a v   Maksimalbudsjett  Driftskostnader  e r   u t e n   betydning  fo r   Partenes  ret t igheter   o g    

forpliktelser  e t t e r   Avtalen,  og  gir  ikke  Tilskuddsmottaker  re t t   til  å  innstille  driften  ut  over  det   som   

følger  av  punkt  34.3.   

34.3  S t a n s i n g   av  driften  ved  underskudd   

34.3.1  G e n e r e l t    

Tilskuddsmottaker  har  rett  til  å  stanse  driften  av  Fangstanlegget  midlertidig  i  samsvar  med  vilkårene   

i  dette  punkt  34.3  dersom  driften  går  med  underskudd.    

Med  underskudd  menes  at  summen  av  Tilskuddsmottakers  andel  av  variable  driftskostnader  er  høyere   

enn  summen  av  variable  inntekter  og  besparelser  målt  over  samme  periode.    
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Med  variable  driftskostnader  menes  slike  Tilskuddsberettigede  Driftskostnader  som  e r   definert  som   

variable  driftskostnader  i  Vedlegg  B  punkt  9.    

Med  v a r i a b l e   i n n t e k t e r   o g   b e s p a r e l s e r   m e n e s   U n n g å t t   CO2-kostnad  ( h e r u n d e r   s p a r t    

forbrenningsavgift),  BIO  CCS-inntekter  og  eventuelt  Tilleggstilskudd  (etter  fradrag  i  henhold  til  punkt   

20.1).   

Tilskuddsmottaker  har   ikke  re t t   t i l   å  stanse  driften  e t t e r   de t te   punkt  34.3  i  løpet  av   de  første  30   

månedene  av  Driftsperioden.    

I  Driftsperiodens  Del  2  skal  også  Tilskuddsmottakers  faktiske  kostnader  til  transport  og  lagring  av  CO2   

anses  som  en  variabel  driftskostnad,  og  Transport-  og  Lagertilskuddet  fra  Staten  anses  som  en  variabel   

inntekt,  og  begge  medtas  i  beregningen  av  underskudd.   

34 .3 .2   S t a n s i n g   av  driften   

Tilskuddsmottaker  har  rett  til  å  stanse  driften  av  Fangstanlegget  dersom  følgende  to  vilkår  er  oppfylt:   

(a)  T i l skuddsmot t ake r   h a r   d e   s i s te   seks   månedene   h a t t   e t   akkumulert  underskudd,   

beregnet  i  henhold  til  punkt  34.3.1,  som  er  større  enn  NOK  35  millioner;  og   

(b)  T i l skuddsmot t ake r   k a n   sannsynliggjøre  a t   h a n   d e   n e s t e   1 2   månedene   v i l   f å   e t    

underskudd,  beregnet  i  henhold  til  punkt  34.3.1,  som  er  større  enn  NOK  70  millioner.    

Tilskuddsmottaker  har  også  rett   til  å  stanse  driften  dersom  følgende  to  vilkår  er  oppfylt:   

(a)  T i l skuddsmot t ake r   h a r   l ø p e t   a v   Driftsperioden  h a t t   e t   akkumulert   underskudd,   

beregnet  i  henhold  til  punkt  34.3.1,  på  mer  enn  NOK  500  millioner;  og   

(b)  T i l skuddsmot t ake r   kan  sannsynliggjøre  a t   underskudd,  beregnet  i  henhold  t i l   punkt   

34.3.1,  ikke  kan  unngås  ved  videre  drift.   

Terskelverdiene  for   akkumulert  underskudd  i  de t t e   punkt  34.3.2  skal  justeres  årlig  for   generelle   

endringer  i  prisnivået  (inflasjon/deflasjon)  som  nærmere  regulert  i  Vedlegg  B.   

Tilskuddsmottaker  kan  også  stanse  driften  a v   Fangstanlegget  dersom  de t   e r   nødvendig  for  å  sikre   

forsvarlig  organisering  av  virksomheten  i  henhold  til  aksjeloven  §  6-12  (1).   

34 .3 .3   Vi rkninger   av  driftsstans   

Ved  stans  av  driften  i  henhold  til  punkt  34.3.2,  kan  Tilskuddsmottaker  iverksette  tiltak  for  å  redusere   

også  d e   f a s t e   drif tskostnadene.   Nødvendig  vedl ikehold  s k a l   l i k e v e l   u t f ø r e s   l ø p e n d e ,   o g    

Tilskuddsmottaker  skal  til   enhver  t id  ha  e n   beredskap  som  sikrer  a t   driften  kan  gjenopptas  senest   

innen  tre  måneder.   

Tilskuddsmottaker  skal  løpende  vurdere  om  vilkårene  for  driftsstans  i  henhold  til  punkt  34.3.2  fortsatt   

er  oppfylt.  Dersom  vilkårene  ikke  lenger  e r   oppfylt,  skal  Tilskuddsmottaker  så  snart  som  mulig  og   

senest  innen  tre  måneder,  gjenoppta  driften.   

Faste  kostnader  som  ikke  kan  unngås  selv  o m   driften  e r   stanset,   o g   kostnader  t i l   vedlikehold  og    

opprettholdelse  av   beredskap  for  å  kunne  gjenoppta  driften,  skal  regnes  som  Tilskuddsberettigede   

Driftskostnader  i  s amsvar   m e d   Avtalen.   D e t   s a m m e   g j e l d e r   kos tnade r   t i l   forberedelse  o g    

gjennomføring  av  oppstart  e t ter   en  driftsstans  i  samsvar  med  dette  punkt  34.3.   
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Avtalebrudd  som  angitt  i  punktene  (a)   t i l   (n)  skal  likevel  ikke  gi  hevingsrett  dersom  de t   e t t e r   e n    

helhetsvurdering  vil  være  en  urimelig  eller  uforholdsmessig  reaksjon.   

35.5  V i r k n i n g e r   av  heving    

Ved  heving  mister  Tilskuddsmottaker  retten  til  Tilskudd  fra  hevingstidspunktet.   

Staten  skal  i  tilfelle  heving  yte  Tilskudd  i  samsvar  med  Avtalen,  herunder  til  pådratte  men  ennå  ikke   

fakturerte  kostnader,  frem  til  hevingstidspunktet.  Heving  er   uten  betydning  for  Statens  adgang  til  å   

redusere  Tilskuddet  i  henhold  til  punkt  35.2  frem  til  hevingstidspunktet.   

Tilskuddsmottaker  forblir   e i e r   a v   Fangstanlegget  i  d e n   t i l s tand  d e t   m å t t e   bef inne  s e g   i  p å    

hevingstidspunktet,  og  må  selv  dekke  eventuelle  avviklings-  og  fjerningskostnader.   

35.6  F o r s e t t l i g   eller  grovt  uaktsomt  avtalebrudd   

Ved  forsettlig  eller  grovt  uaktsomt  avtalebrudd  fra  Tilskuddsmottaker,  kan  Staten  redusere  Tilskuddet   

med  mer  enn  beløpsgrensene  i  punkt  35.3  og  også  kreve  tilbakebetalt  allerede  utbetalt  Tilskudd.   

Ved  vurderingen  a v   størrelsen  på   reduksjon  i  Tilskuddet  eller  tilbakebetaling  a v   allerede  utbetal t    

Tilskudd,  skal  Staten  særlig  legge  vekt  på  ar ten  og  alvorligheten  av  avtalebruddet,  betydningen  av    

avtalebruddet  blant  annet  for  realiseringen  av  Avtalens  formål,  og  hva  som  er   en   rimelig  reduksjon   

alle  omstendigheter  ta t t   i  betraktning.   

35.7  U t t ø m m e n d e   regulering  av  avtalebrudd   

Det  som  er  fastlagt  i  Avtalen  er  Statens  eneste  beføyelser  mot  Tilskuddsmottakers  avtalebrudd.  Dette   

gjelder  også  ved  heving.   

DEL  X  –  ØVRIGE  BESTEMMELSER    

36.  I n f o r m a s j o n s h å n d t e r i n g     

36.1  O f f e n t l i g h e t     

Avtalen  skal  offentliggjøres  av  Partene  i  fellesskap  ved  inngåelse  av  Avtalen  og  skal  i  sin  helhet  være   

offentlig  med  mindre  annet  avtales  skriftlig  og  unntak  fra  offentlighet  har  hjemmel  i  offentleglova   

(LOV-2006-05-19-16).   

Tilskuddsmottakers  rapporter   i  henhold  t i l   punkt  31.3  o g   øvrige  rapporteringer  e t t e r   Vedlegg  D,   

herunder  rapportering  av  fremdrift,  budsjettering  og  driftsdata,  skal  også  være  offentlig  med  mindre   

annet  følger  av  Avtalen  eller  avtales  skriftlig  og  unntak  fra  offentlighet  har  hjemmel  i  offentleglova   

(LOV-2006-05-19-16).   

Informasjon  som  e t t e r   Tilskuddsmottakers  vurdering  e r   Forretningshemmeligheter  skal  identifiseres   

særskilt  i  forbindelse  med  overlevering  til  Staten.   

36 .2   D e l i n g   av  informasjon    

Tilskuddsmottaker  skal  ha  adgang  til  å  dele  informasjon  mottatt   fra  Staten  med  egne  leverandører  i   

den  utstrekning  s l ik   informasjonsdeling  e r   nødvendig  f o r   utførelse  a v   leverandørens  a rbe id   i   

tilknytning  til  Avtalen.  Denne  adgangen  e r   betinget  av  a t   leverandøren  undertegner  skriftlig  avtale   

om  taushetsplikt  overfor  Tilskuddsmottaker  som  e r   minst  like  betryggende  som  Tilskuddsmottakers   

taushetsplikt  overfor  Staten.   
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Staten  skal  ha  adgang  til  å  dele  informasjon  mottatt  fra  Tilskuddsmottaker  med  Gassnova  eller  andre   

representanter  p å   Statens  side  i  henhold  t i l   punkt  4.2,   andre  offentlige  organer,  o g   t redjemenn   

engasjert  av   Staten  i  samsvar  med  Avtalen.  Denne  adgangen  e r   betinget  av   a t   nevnte  personer  og   

organer  e t t e r   lov  eller  avtale  e r   underlagt  taushetsplikt  som  er   minst  like  betryggende  som  Statens   

taushetsplikt  overfor  Tilskuddsmottaker.   

36.3  T a u s h e t s p l i k t     

Med  de  unntak  som  følger  av  punkt  36.1  og  36.2,  skal  all  informasjon  som  Partene  utveksler  være   

konfidensiell  og  ikke  overføres  til  tredjemann  uten  den  andre  Parts  skriftlige  samtykke,  med  mindre   

slik  informasjon:   

(a)  a l l e r e d e   var  kjent  for  vedkommende  Part  på  det  tidspunkt  informasjonen  ble  mottatt;   

(b)  e r   e l le r   bl i r   offentlig  tilgjengelig  u t e n   a t   d e t t e   skyldes  e n   Par ts   kontraktsbrudd,   

herunder  informasjon  som  er  offentlig  e t ter   offentleglova  (LOV-2006-05-19-16);   

(c)  m o t t a s   av  tredjemann  på  rettmessig  måte  uten  plikt  til  hemmeligholdelse  overfor  den   

andre  Part;   

(d)  e r   pålagt  å  deles  med  et  offentlig  myndighetsorgan  i  kraft  av  lov  eller  forskrift;  eller   

(e)  p å l e g g e s   å  d e l e s   m e d   t r e d j e m a n n   a v   e n   d o m s t o l   e l l e r   e t   a n n e t   o f fen t l ig    

myndighetsorgan.   

Staten  skal  under  enhver  omstendighet  ikke  ha  taushetsplikt  om  forhold  eller  overfor  parter,   som   

Staten  e r   forpliktet  t i l   å  gi  innsyn  i  eller  overfor,  i  henhold  til   offentleglova  (LOV-2006-05-19-16),   

forvaltningsloven  (LOV-1967-02-10)  eller  andre  rettsregler.   

Taushetsplikten  e t ter   dette  punkt  36.3  opphører  5  år  e t ter   at  informasjonen  ble  mottatt.    

Dersom  Tilskuddsmottaker  er   forpliktet  overfor  leverandører  til  å  bevare  taushetsplikt  lenger  enn  5   

år,  gjelder  en  slik  lengre  frist  også  for  Staten  forutsatt  at   dette  er  tydelig  angitt  i  tilknytning  til  den   

aktuelle  informasjonen  ved  overgivelse  av  slik  informasjon  til  Staten.   

36 .4   M e d i a     

I  Etableringsperioden  skal  Tilskuddsmottaker  orientere  Staten  før  publisering  av  pressemeldinger  eller   

annen  offentlig  kommunikasjon  om  Avtalen,  Arbeidet  eller  CCS-Prosjektet.  For  Driftsperioden  skal   

Partene  bli  enige  om  en  hensiktsmessig  ordning  før  Ferdigstillelse.   

37.  O v e r d r a g e l s e   og  pantsettelse     

37.1  O v e r d r a g e l s e   og  pantsettelse  av  Avtalen   

Staten  kan  overdra  sine  ret t igheter   o g   plikter  under   Avtalen  t i l   e t   selskap,  foretak,  el ler   annen   

organisasjon  som  er  heleid  av  Staten  eller  hvor  Staten  har  kontrollerende  innflytelse.  Staten  skal  ved   

slik  overdragelse  være  solidarisk  ansvarlig  for  sine  plikter  under  Avtalen.   

Tilskuddsmottaker  k a n   i k k e   overdra   Avtalen,  e l l e r   d e l e r   a v   d e n n e ,   u t e n   S t a t e n s   skriftlige   

forhåndssamtykke  og  kan  ikke  under  noen  omstendighet  pantsette  Avtalen  eller  krav  som  bygger  på   

Avtalen.  Samtykke  til  overdragelse  av  Avtalen  skal  ikke  nektes  uten  rimelig  grunn.   
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Salg  av  Produksjonsanlegget  skal  likestilles  med  overdragelse  av  Avtalen.   

37 .2   O v e r d r a g e l s e   av  kontroll    

Enhver  d i rekte   e l l e r   indirekte  overdragelse  a v   minst   5 0   %  a v   aksjene  e l l e r   eierinteressene  i   

Tilskuddsmottaker  anses  som  overdragelse  av  Avtalen,  herunder  ved  aksjetransaksjon,  fusjon,  fisjon,   

kombinasjonsavtale,  emisjon  eller  på  annen  måte.  Som  overdragelse  regnes  også  avhendelse  av  det   

mindre  antall  aksjer  eller  eierinteresser  som  gir  bestemmende  innflytelse  i  Tilskuddsmottaker.   

Begrensningene  i  d e t t e   punkt  37.2   skal  bare   gjelde  f rem  t i l   1 2   måneder   e t t e r   Ferdigstillelse  a v    

Fangstanlegget,  slik  a t   overdragelse  av   aksjer  eller  eierinteresser  i  Tilskuddsmottaker  e t t e r   de t te    

tidspunktet  ikke  krever  samtykke  fra  Staten.   

Denne  tidsbegrensningen  for   kravet  t i l   samtykke  t i l   overdragelser  a v   aksjer  e l ler   eierinteresser  i   

Tilskuddsmottaker  er   uten  betydning  for  kravet  til  samtykke  fra  Staten  til  disposisjoner  som  nevnt  i   

punkt  37.1.   

38.  R e f o r h a n d l i n g     

Dersom  det  inntrer  omstendigheter  som  partene  ikke  med  rimelighet  kunne  ha  ta t t   i  betraktning  på   

avtaleinngåelsestidspunktet,  e l ler   senere  unngå  el ler   overvinne  følgene  av,   o g   som  medfører  e n    

vesentlig  ubalanse  i  Partenes  forpliktelser  og   ret t igheter  e t t e r   Avtalen,  e l ler   a t   de t   blir  urimelig   

byrdefullt  for  en  Part  å  oppfylle  sine  forpliktelser  et ter   Avtalen,  kan  hver  av  Partene  kreve  at  Avtalen   

reforhandles.   

39.  E n d r i n g e r   og  tillegg  til  Avtalen   

Endringer  av  og  tillegg  til  Avtalen  skal  avtales  skriftlig.   

40.  L o v v a l g   og  tvisteløsning    

Avtalen  skal  være  underlagt  og  fortolkes  i  samsvar  med  norsk  rett.   

Tvister  som  oppstår   i  forbindelse  m e d   e l l e r   s o m   e t   resul tat   a v   Avtalen  skal   først   søkes  løst   i   

minnelighet  ved  forhandlinger  mellom  Partenes  Representanter.   

Dersom  P a r t e n e s   Representanter   i k k e   lykkes   å  k o m m e   t i l   en ighe t   i n n e n   r imel ig   t i d ,   s k a l    

forhandlingene  løftes  i  Partenes  respektive  organisasjoner,  om  nødvendig  t i l   ansvarlig  statsråd  hos   

Staten  o g   s tyre leder   h o s   Tilskuddsmottaker.  Tilskuddsmottaker  h a r   l ikevel   i k k e   k r a v   p å   a t    

forhandlingene,  om  løsning  ikke  nås  på  annen  måte,  løftes  til  ansvarlig  statsråd  før  søksmål  anlegges.   

Tvister  i  anledning  Avtalen  som  Partene  ikke  lykkes  å  komme  t i l   enighet  om  i  samsvar  med  denne   

bestemmelsen,  skal  avgjøres  ved  de  ordinære  domstoler  med  mindre  Partene  avtaler  noe  annet.   

Verneting  skal  være  Oslo  tingrett.    

DEL  XI  –  IKRAFTTREDELSE    

41.  I k r a f t t r e d e l s e      

Avtalen  trer  i  kraft  når  den  er  signert  av  begge  Parter.    

Garanti  i  henhold  t i l   punkt  2 4   skal   v æ r e   stilt   ved  signering,  o g   e r   e n   forutsetning  fo r   Avtalens   

ikrafttredelse.    
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***   

Denne  Avtalen  er  undertegnet  i  2  eksemplarer,  hvorav  hver  av  Partene  beholder  ett   eksemplar.   

***   

  

[Signaturside  følger]   
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Signaturside til avtale om tilskudd til fangst av CO2mellom staten ved Energidepartementet og 

Hafslund Celsio AS 

For Staten ved Energidepartementet 

Signatur: _______________________ 

Navn: Terje Aasland 

Tittel: Energiminister 

For Hafslund Celsio AS 

Signatur: _______________________ 

Navn: Martin Sleire Lundby 

Tittel: Administrerende direktør 

63 

Docusign Envelope ID: EC574E48-86D7-4DC4-81E2-8A4E9A5DEAEE 


